

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ



“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020

El informe de los avances de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bani, se corresponde a la ejecución programática del último trimestre del año 2018, cubriendo parte del primer trimestre del 2019 hasta el mes de febrero. Se incluye en este instrumento modificaciones presupuestarias, el inicio y avances de obras gestionadas con el gobierno central.

Departamento de Planificación y Proyectos

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser la del Sr. Beikel Custodio, escrita sobre una línea horizontal.

Lic. Beikel Custodio
Directo de Planificación



Matriz de ejecución del PMD

Eje 1 ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

Proyectos	COSTO DEL PROYECTO RD\$	PRESUPUESTADO RD\$ AL 2018	EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE	PERCENTAJE DE EJECUCION
Seguridad					
Ordenanzas para la seguridad ciudadana	6,000			LOGRADO	100%
Fortalecimiento e institucionalización de la Policía Municipal.	100,000	227,095.11	227,095.11	LOGRADO	100%
Colocación de un sistema de seguridad pública (cámaras de vigilancia)	100,000	100,000.00	215,000.00	LOGRADO	100%
Const. Destacamentos policiales	200,000			SIN AVANCE	0%
Gestión					
Promoción de políticas de igualdad y oportunidad	80,000	371,263.85	319,518.00	LOGRADO	100%
Vulnerabilidad					
Creación más espacios para ayudas a víctimas de violencias	80,000			SIN AVANCE	0%

Eje 2 UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

Proyectos	COSTO DEL PROYECTO RD\$	PRESUPUESTADO RD\$ AL 2019	EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCION
Reciclaje					
Reubicación y construcción Matadero Municipal	13,231,609.79	13,231,609.79	2,206,820.90	CIERTO AVANCE	30%
Creación de mecanismo de reciclaje en el vertedero	600,000			SIN AVANCE	0 0%
Ampliación de servicios de recogidas de basuras	14,093,994.07	4,300,000.00 379,577.49	14,093,994.07	LOGRADO	100%
Servicios eléctricos					
Ampliación cobertura, mantenimiento y recuperación de las redes de iluminación publica	25,000,000	800,000.00	129,388.00	POCO AVANCE	18%
Educación					
Ampliación de programas de becas educativas	5,832,000.00	1,078,666.67	241,400.00	CIERTO AVANCE	23.5%
Social					
Ampliación	7,946,277.60	700,000.00	700,000,00	Cierto AVANCE	40%

Cementerio Municipal Escondido					
Construcción de la Funeraria Municipal	9,000,000			SIN AVANCE	0%
Creación de un centro de rehabilitación juvenil (adictos a sustancias controladas)	15,000,000			SIN AVANCE	0%
Creación de escuelas vocacionales u oficios para personas con condiciones especiales	30,000,000			SIN AVANCE	0%
Salud					
Jornadas de prevención de salud.	100,000	600,000.00	600,000.00	LOGRADO	100%
Social					
Programa de concientización a jóvenes sobre perjuicios de consumo de sustancias controladas	20,000		15,000.00	MUCHO AVANCE	60%
Saneamiento					
Gestion de la terminación de	0			CIERTO AVANCE	15%

acueducto de Baní					
Gestión para la creación de sistema de drenaje pluvial y cloacal (planta de tratamiento, zona urbana)	0			POCO AVANCE	10%
Conectividad Vial					
Revisión e implementación del Plan Regulador	100,000		15,000.00	CIERTO AVANCE	15%
Ensanchamiento puente entrada Baní	100,000			SIN AVANCE	0%
Gestionar circunvalación norte o sur	0			SIN AVANCE	0%
Ampliación de penalización a edificaciones sin parqueo	0			SIN AVANCE	0%
Deporte					
Mejoramiento de instalaciones deportivas (canchas mixtas y estados deportivos)	500,000		696,432.90	LOGRADO	100%
Promover torneos y encuentros deportivos inter urbanos	300,000	400,000.00	368,588.00	LOGRADO	100%

Cultura					
Restauración y Conservación de los monumentos y lugares de carácter histórico-cultural del municipio	0			SIN AVANCE	0%
Construcción del Mausoleo Municipal (Cementerio viejo Santa Elena)	1,000,000	0		SIN AVANCE	0%

Eje 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

Proyectos	COSTO DEL PROYECTO RD\$	PRESUPUESTADO RD\$ AL 2018	EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE	CENTAJE DE EJECUCION
Educación					
Gestionar construcción de escuela laboral zona norte	1,500,000	0		SIN AVANCE	0%
Alianzas público-privada para creación de nuevas empresas	100,000	0		SIN AVANCE	0%
Programa de capacitación técnico vocacional	150,000	100,000.00		SIN AVANCE	0%
Gestionar centro de capacitación de agricultores, optimización (tecnología café, mango y otros)	75,000	0		SIN AVANCE	0%
Producción					
Ferias de productores locales	200,000	0		SIN AVANCE	0%
Remozamiento mercado municipal (Gestionar habilitación para mercado modelo municipal)	<u>12,139,280.45</u>	<u>12,139,280.45</u>		CIERTO AVANCE	40%
Feria de las artes	100,000	0		SIN AVANCE	0%

Bazar municipal	30,000	0		SIN AVANCE	0%
Infraestructuras					
Gestionar la construcción de invernaderos	20,000,000	0		SIN AVANCE	0%
Competitividad					
Gestionar préstamos blandos a productores	25,000	0		SIN AVANCE	0%

OBSERVACIÓN

En este informe, se presenta la obra concerniente al remozamiento del mercado municipal con cierto nivel de avance, por encima del 40%, debido a que ya la obra fue sorteada como la ley de compras y contrataciones públicas indica y solo estamos a esperas de que se ejecute tal cual está planificada la programación.

Eje 4 SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO.

Proyectos	COSTO DEL PROYECTO RD\$	PRESUPUESTAD O RD\$ AL 2018	EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCION
Regulación					
Regulación de las aguas del canal Marcos Cabral	500,000	0		POCO AVANCE	5%
Preservación					
Gestionar la construcción del muro de contención del rio Baní	2,000,000	0		SIN AVANCE	0%
Ejecución de planes de conservación del medio ambiente.	20,000	0		CIERTO AVANCE	10%