

AYUNTAMIENTO DE PUÑAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2022
 (PERIODO ABRIL / JUNIO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Compra de terreno para la construcción de la capilla	Arenoso	1,000,000.00					No iniciada
2	Construcción de local para la botica popular	Puñal	1,200,000.00					No iniciada
3	Construcción calzada peatonal	Laguna Prieta	1,200,000.00					No iniciada
4	Construcción de contenes	Matanzas	1,300,000.00					No iniciada
5	Reparación Iglesia San Ramón	La Javilla	800,000.00					No iniciada
6								
7								
8								
9								
10								

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL/JUNIO 2022**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	5	0
TOTAL	5	0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,500,000.00	0	0	0