



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE

RNC: 412000207

AÑO 178 DE LA INDEPENDENCIA Y 189 DE LA RESTAURACIÓN

Dirección OMPP

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024

Informe sobre los avances de los proyectos que contiene el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) correspondiente al trimestre Abril-Junio 2023.

Dicho informe contiene las ejecuciones del PMD de cada uno de los proyectos por eje e indica el monto de inversión de cada uno. Contiene proyectos formulados los cuales la administración municipal ha considerado prioritarios para su ejecución.



Sr. Joalvin Ignacio Abreu Matos
Encargado de Planificación y Desarrollo

Lugar de recreación para los munícipes	Remodelación del Parque Central Municipal	Parque Municipal.	6,421,687.36	100%	100%
Cuidando el medioambiente y promoviendo la limpieza.	Operativo de limpieza en la comunidad.	Barrio los Cocos y los Barretos.	35,000.00	100%	100%
Lugar de recreación para los munícipes.	Construcción de Parque la Cuchilla	La Cuchilla, Chavón.	945,964.97	100%	100%
Garantizando la seguridad y alumbrado en el Municipio.	Instalación de Lámparas LED	C/José Francisco Peña Gómez y C/Rafael Matar	78,534.90	100%	100%
Cuidando el medioambiente y promoviendo la limpieza.	Operativo de limpieza en la comunidad.	C/Las Caobas	26,867.44	100%	100%
Garantizar a los munícipes una edificación moderna donde se ofrezcan servicios de calidad.	Construcción de Mercado Municipal	C/ José Francisco Peña Gómez	44,807,939.37	40%	100%
Garantizar a los munícipes infraestructuras de calidad.	Construcción de Aceras y Contenes	Sector los Barretos	4,224,119.03	100%	100%
Lugar de recreación para los munícipes	Construcción de Parque Recreativo	Sector los Barretos	1,858,355.02	100%	100%
Lugar de transformación de varios tipos de carnes para el consumo de los munícipes.	Construcción de Matadero Municipal	C/La Romana/El Pintado	3,308,958.63	20%	100%
Lugar de recreación para los munícipes que se vio afectado tras el huracán Fiona.	Remozamiento del Boulevard Calle Dr. Jose Francisco Peña Gómez	C/ José Francisco Peña Gómez	664,361.70	100%	100%