

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	TRIMESTRE												Presupuesto RD\$	Riesgos Asociados	
			Unidad de Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
5- Estrategia de levantamiento de información actualizada	Estrategia actualizada	Documento de Estrategia	Porcentaje	100%	5.1. Realizar mesas de trabajo con (2) Instituciones vinculadas al sistema de protección social para discutir las lecciones aprendidas del SESI. 5.2. Realizar taller de estrategia para la actualización del Registro Social. 5.3. Diseñar Mecanismos de Verificación de bases de datos. 5.4. Realizar un piloto para validar la nueva estrategia de levantamiento.	50%	50%	1	1										\$652,460,000	La pandemia no permite la convocatoria de los involucrados presencialmente. Las instituciones pertinentes no están disponibles para la convocatoria.
6- Encuestas realizadas para la actualización de la base de datos de los programas sociales.	Número de Encuestas realizadas	Base de datos	Cantidad	2	6.1. Realizar encuestas para actualizar base de datos de Comer Es Primero 6.2. Realizar encuestas para actualizar Base de Datos. Cuidádate en Casa. 6.3. Dar respuestas a las nuevas solicitudes por regionales.	50%	65000	27823	13000	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	\$68,370,200.00	Problemas con la plataforma de Telefonía. Retraso por alto porcentaje de números fuera de servicio. Retraso en los fondos para iniciar los trabajos de levantamiento. Retraso en la obtención de la No Objeción de los bancos. Alto porcentaje de hogares no encontrados o Se mantiene un flujo adecuado de solicitudes por Regionales
7- Encuestas realizadas como parte de la colaboración interinstitucional	Número de encuestas realizadas	Informe de resultados de las encuestas	Cantidad	3	7.1. Realizar Encuesta de Medición de Satisfacción (MAS) 7.2. Realizar Encuesta Red Actúa PNUD/SIUBEN (COVID-19) 7.3. Realizar Reportes Comunitarios sobre el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los programas de protección social.	100%						100%							\$4,634,684.65	Alto porcentaje de hogares no encontrados o ausentes. Retraso o falta de listados para realizar las llamadas. Retraso en los fondos para iniciar los trabajos de levantamiento. Retraso en la obtención de la No Objeción de los bancos.
8- Certificación de la calidad del dato realizada en los tiempos previstos.	Unas certificadas en tiempo no mayor de 15 días después del levantamiento.	Informe de certificación de la data	Porcentaje	95%	8.1. Certificar la data interna 8.2. Certificar la data externa	50%	100531	100531	8436	8436	8436	8436	8436	8436	8436	8436	8436	8436	\$1,180,000.00	Los levantamientos de los datos se hacen en los tiempos previstos.
<b>TOTAL PRESUPUESTADO: \$72,637,941.65</b>																				

*Susana Dofré Coronado*  
 Susana Dofré Coronado  
 Encargada de Planificación y Desarrollo

*Humberto Méndez*  
 Humberto Méndez  
 Director de Operaciones

*Jefrey Armando Ortiz*  
 Jefrey Armando Ortiz  
 Director General

