



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**PERIODO ENERO / JUNIO 2016**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>33.33%</b>

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$333,333.00</b>	<b>\$666,666.00</b>	<b>33.33%</b>

Determinación:

$$\$333,333.00 / 1000,000.00 * 100 = 33.33\%$$



## NOTA IMPORTANTE

Para las dos obras pendientes nuestro Alcalde Emil Volquez, el Concejo de Regidores presidido por el Señor Jorge García Plata y el Comité de seguimiento de Obras Presidido por María Heredia, han establecido mediante la elaboración de una resolución de un **Nuevo Compromiso** para que estas dos obras sean las que conformen y que se ejecuten en el Presupuesto Participativo Municipal 2017 de nuestro Ayuntamiento.

