



Municipio de Saraguro

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017
RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	NIVEL DE AVANCE			SIN INICIAL	OBSERVACION
	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO		ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%		
Construcción Contenes Calle L, El Tunal Arriba	364,426.82	0.00				X		
Construcción Contenes Calles Vuelta al Play	364,426.82	0.00				X		
Construcción Contenes Calle H	364,426.82	0.00				X		
Electrificación Calle Gustavo-Jaquelin, Alto Velo	364,426.82	0.00				X		
Construcción de Contenes Calle Humberto Ferreras, El Maniel	364,426.82	0.00				X		
Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso	364,426.82	0.00				X		
Mantenimiento de Caminos de Herradura-Mata de Naranja	267,070.18	0.00				X		
Mantenimiento Caminos de Herradura La Cidra-Majagual, Pie de la Loma	267,070.18	0.00				X		
Acondicionamiento de la Carretera Jaragua-Las Cañitas con sus Ramales (Ampliación de los Caminos)	267,070.18	0.00				X		
Continuación del Camino las 3 Pa a La Esperanza	250,000.00	0.00				X		
Construcción Mercado Municipal	3,504,841.64	0.00	0	0	0	11		

Alfredo A. Carrasco, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

31/03/2017
FECHA



SELLO INSTITUCION



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2017

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0
OBRAS PENDIENTES	11	100
TOTAL	11	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
3,504,841.64	0	3,504,841.64	0

Alfredo A. Carrasco, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION