

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUVERGE  
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017  
 (PERIODO 2016-2020)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1-Terminación del Play.	SAN JOSÉ.	\$333,333.33	0	0	0	0	X	
2-Canalización de aguas negras.	LAS MERCEDES.	\$333,333.33	\$333,333.33	X	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>\$666,666.66</b>	<b>\$333,333.33</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

*Guillermo Argueta*  
 FIRMA ALCADÍA

*06/09/2017*  
 FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2016/2020**



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$666,666.66	\$333,333.33	\$333,333.33	50%