



REPÚBLICA DOMINICANA



Ayuntamiento Municipal de Jaragua
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2020
MATRIZ ESTATUS PROYECTOS
Enero-Julio 2019

EJE	PROYECTOS	ESTATU
EJE 1: CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO Y GOBERNABILIDAD LOCAL. (21)	EDUCACIÓN CIUDADANA PARA EL FOMENTO DE LOS VALORES	
	CAPACITACIÓN CIUDADANA EN GESTIÓN MUNICIPAL	EN EJECUCION
	CREACIÓN DE PÁGINA WEB DEL CONSEJO DE DESARROLLO	
	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIO WI-FI GRATUITO	EJECUTADO
	CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	
	PROMOCIÓN DEL CAMBIO DE PARADIGMA SOBRE ABUSO DE GENERO	
	SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO	EN EJECUCION
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN EJECUCION
	CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	
	CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE BOMBERO	EN EJECUCION
	ENTRENAMIENTO PARA LOS MIEMBROS DEL CMPMR	EJECUTADO
	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	EN EJECUCION
	HACER PLAN GESTIÓN DE RIESGO	EJECUTADO
	HABILITAR OFICINAS DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA DIGITAL MUNICIPAL	
	DOTACIÓN DE PANELES SOLARES AL PALACIO MUNICIPAL	
	ADQUISICION PLANTA ELECTRICA DE 30 KILOVATIOS PARA EL AYUNTAMIENTO	
	CONSTRUCCIÓN FUNERARIA MUNICIPAL	EN GESTION
	CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO	
	CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL	EJECUTADO
CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL	EN GESTION	



EJE	PROYECTOS	ESTATU
EJE 2: DESARROLLO SOCIAL, USO DEL TERRITORIO Y MOVILIDAD, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS (30)	ELECTRIFICACIÓN (1)	
	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN ZONA NORTE: LAS CAÑITAS Y PIE DE LA LOMA – ZONA RURAL.	EN EJECUCION
	CONECTIVIDAD VIAL (4)	
	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN EN ÁREA URBANA.	
	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN EN ÁREA RURAL.	
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE 10 KILÓMETROS DE CALLES Y CAMINOS VECINALES. PIE DE LOMA	
	CONSTRUCCIÓN 20 KILÓMETROS DE ACERAS Y CONTENES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	EN EJECUCION
	SANEAMIENTO (3)	
	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	EN EJECUCION
	COMPRA DE 1 CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	EJECUTADO
	PROYECTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS.	
	SERVICIOS BÁSICOS (4)	
	INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL ACUEDUCTO ACTUAL.	EN EJECUCION
	AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.	EN EJECUCION
	CANALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS ARROYOS Y CAÑADAS	EN EJECUCION
	INSTALACIÓN DE 15 BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES.	
	VIVIENDAS DIGNAS: (2)	
	CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA	
	CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL	
	DEPORTE / CULTURA (5)	
	CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL	
	CONSTRUCCIÓN DE 4 CANCHAS DE BALONCESTO Y TERMINACIÓN DE LA CANCHA UBICADA EN EL SECTOR LA MADRE.	
	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	EN EJECUCION
	EDUCACIÓN CULTURAL DESDE LAS ESCUELAS (REDESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS CULTURALES DEL MUNICIPIO).	
	CREACIÓN DE FERIA CULTURAL DEL MUNICIPIO Y PROMOVER EL BAILE FOLKLÓRICO Y CARNAVAL EN VILLA JARAGUA.	
	EDUCACIÓN (4)	
	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTANCIA INFANTIL	EN EJECUCION
	PLAN DE BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN EL BARRIO VILLA PROGRESO.	



	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ESCUELAS.	EN EJECUCION
	BRECHAS SOCIALES (4)	
	PROYECTO DE EDUCACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS	
	REMODELACIÓN ANTIGUO LOCAL DEL PARTIDO DOMINICANO.	EN GESTION
	CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA INFANTIL	
	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PARROQUIA CATÓLICA	EJECUTADO
	SALUD (3)	
	PROYECTO PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS PRINCIPALES DEL HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO GONZÁLEZ GIL ROLDAN.	
	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR DE DÍA PARA ANCIANOS	EJECUTADO
	PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL	


EJE	PROYECTOS	ESTATU
EJE 3: DINÁMICA ECONÓMICA (8)	INTERVENCIÓN PROYECTO AC-59	EJECUTADO
	INCENTIVO AL PRODUCTOR AGRÍCOLA (FINANCIAMIENTO)	
	INCENTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	
	INCENTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA.	
	RECONSTRUIR LOS CANALES DE RIEGOS DEL MUNICIPIO	EN GESTION
	FOMENTOS DE LAS MIPYMES	EN EJECUCION
	FOMENTO AL EMPRENDEDURISMO	EN EJECUCION
	CAPTACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA HACIA EL MUNICIPIO	

EJE	PROYECTOS	ESTATUS
EJE 4: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (3)	INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL PARQUE ECOLÓGICO LOS CACHONES	EN GESTION
	CAPACITACIONES SOBRE PROTECCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO.	EN EJECUCION
	REFORESTACIÓN EN ZONAS QUE AMERITE EL MUNICIPIO.	EN EJECUCION



RESUMEN

PROYECTOS	CANTIDAD	%	E, EE,EG
EJECUTADOS	9	13	34 (51%)
EN EJECUCION	20	30	
EN GESTION	5	7	
PENDIENTES	32	48	32 (49%)
TOTAL	66	100	



Emmanuel Salvador Pérez
Enc. Planificación y Desarrollo

31/07/2019
Fecha





REPÚBLICA DOMINICANA



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

En la comunidad, zona, sección/barrio **TUNAL ARRIBA, LA MADRE Y BARRIO 10** del municipio de **Jaragua**, provincia **Bahoruco** a los 12 días del mes de septiembre del año 2018, siendo las 4: 00 p.m. se realizó la **Asamblea Comunitaria** para la identificación de las necesidades prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Participativo Municipal 2019, auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea **confirma y acuerda** lo siguiente:

Resolución No. 1. Se elige como secretario/a de acta de la asamblea a:

Leonardo Múndez T.

Resolución No. 2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las siguientes:

- 1- *Continuación Electrificación 9/11 Atras, Tunal Arriba*
- 2- *Const. Contones Fe y Alegria- 9/11, Tunal Arriba*
- 3- *Const. Acera Parte Arriba Fe y Alegria, Tunal Arriba*
- 4- *Construcción Tanque Abastecimiento Agua, T.A.*
- 5- *Const. Contones 9/ Raymundo Quevedo, T. A*
- 6- *Continuación Electrificación 9/ Raymundo Quevedo*
- 7- *Const. Puente 9/ Willy- Barrio 10*
- 8- *Electrificación 9/ Luis Trinidad Parte Abajo*
- 9- *Continuación Electrificación 9/ Ramonito Vargas La Madre*
- 10- *Construcción Cancha T.A*

Resolución No. 2. Las ideas de proyectos que se identifican a continuación representan las propuestas de solución a las **tres** necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú positivo, número de votos obtenidos y al monto máximo por obra, establecido por el Ayuntamiento.



1ra. Necesidad: *Continuación Electrificación 9/11 atras T.A (65) votos*

Idea de proyecto: Continúación electr. f. cación e Aluminação de La YL Atras, T.A. Para incrementar lo Seguridad Ciudadada,

2da. Necesidad: Continúación Electrificación C/ Remedios Vargas - La Madre (1 voto)

Idea de proyecto:

3ra. Necesidad: NO HUBO

Idea de proyecto:

Resolución No. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) como representantes de la comunidad ante la Asamblea Seccional o Barrial.

Nombre/Cédula	Teléfono	Firma
Hombre: LUIS DIAZ Cédula: 225.0029711-8	809 851 0347	Luis Diaz
Mujer: Santa Defunida Batista S. Cédula: 0780005344-4	809 9897296 8293 12 2187	Rubia
Hombre: CLEMENTE BATISTA ERINIDAD Cédula: 078-0013346-9	849-607-9780	Clemente Batista
Mujer: Clemente Batista Cédula: 878 001 23-30-4	809 850 8635	Clemente Batista

Nota: Si los delegados / as tienen un apodo favor de indicarlo.

Otros acuerdos y sugerencias de la asamblea:

NO HUBO



No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta reunión a las 5:15 PM horas. Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilitador(es) de esta Asamblea:

Nombre	Institución que Representa	Firma
Enmanuel Salvador Pérez Méndez	Ayuntamiento Mepal. de Jaragua	





Alcalde Pedáneo

Junta de Vecinos



Secretaria Asamblea

Lista de Participantes

No.	Nombre	Firma	Sexo	
			F	M
1	Paullina Maria Sanchez		1	
2	Valentina Matos		✓	
3	Yonaira Trinidad		✓	
4	Deiris Trinidad		✓	
5	JHOANmanuel Ferreras Batista			✓
6	Santa seferina Batista Sierra		✓	
7	Yoribel Seno Medina			✓
8	Raimel R matos			✓
9	Angela. Fe matos			✓
10	Francisco Trinidad			✓
11	Eduardo Ventura Matos			✓
12	Jaz daisi matos mendez		✓	✓
13	Jimmy Antonio Peña matos			✓
14	MATOS Floria			✓
15	Romery Trini Cedratas		1	
16	Mari Esther Floran		1	
17	Romarys Cuevas S.		1	
18	Beti Antonia Mendez		1	
19	Leyssa Santana Cuen		✓	
20	Chai Segura		✓	
21	Sara, DOK		✓	
22	Elpidia cueva M		1	



**Asamblea Comunitaria
Lista de Participantes**

No.	Nombre	Firma	Sexo	
			F	M
1	Marisol Mercedes Cuevas	Marisol	/	
2	Eduardo Segura			/
3	Luis Diaz			/
4	Rublenmy B.		/	
5	MICHAEL SEITZ			/
6	Josue N. Matos S.		/	
7	Santa C. Natal Medina		/	
8	Fernando Pena			/
9	Ambrosio Florian C.			/
10	Sant Cecilia Cuera Rodell-		/	
11	José Rogelio Cuera M.			/
12	Ana Andrea Trinidad S.		/	/
13	Martín Pérez M.			/
14	Digacis Trinidad F.		/	
15	Remencia Cuevas		/	
16	Sirvan Cuera		/	
17	Walter Cuera			/
18	Clemente Bafesta			/
19	Martina Pueros		/	
20	Marusa Medina		/	
21	Santa Josefina Mateo		/	
22	Angela Medina		/	



**Asamblea Comunitaria
Lista de Participantes**

No.	Nombre	Firma	Sexo	
			F	M
1	Rose Emilia SS-		F	
2	Jarolis V. Santana	Jarolis V. Santana	F	
3	Almitania Sena		F	
4	Rosa Segura Trinidad	Rosa Segura trinidad	F	
5	Simona Medina	Simona Medina	F	
6	Juanita Segura		✓	
7	Victoriano Floria			✓
8	Tsidoro Cuera Segura			✓
9	Yean Segura		✓	
10	Yesenia Poku		✓	
11	Madre Yanuf S.		✓	
12	Uigul Mendez			✓
13	Angel M. Segura P.		✓	
14	Eduviges Trinidad		✓	
15	Justasino Medina		✓	
16	Wili Miller			✓
17				
18				
19				
20				
21				
22				



60 H-21
U 39



REPÚBLICA DOMINICANA



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Planificación y Desarrollo

Teléfonos: 829-245-2234, 829-943-7495

www.alcaldiavillajaragua.gob.do

www.ayuntamientojaragua.blogspot.com

E-mails: ayuntajaragua@hotmail.com, enmanuelprez@yahoo.com

RNC 4-17-00776-2

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 ASISTENCIA ASAMBLEAS COMUNITARIAS

BLOQUE	SECTORES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
I	EL TUNAL ARRIBA, LA MADRE Y BARRIO 10	21	39	60
	BARRIO ENRIQUILLO (EL TUNAL ABAJO) Y BARRIO BRISA	31	34	65
	EL OTRO LADO	47	63	110
II	MERCERON, EL HATO, ALTO VELO Y PALENQUE	56	83	139
	EL CERRO Y EL MANIEL	14	36	50
	EL PAPAYO, BARRIO NUEVO, LOS GUAYACANES Y VILLA PROGRESO	40	67	107
III	MATA DE NARANJA	5	10	15
	PIE DE LA LOMA	21	11	32
	LAS CAÑITAS	41	24	65
	EL BARRO	6	22	28
TOTAL ASISTENCIA		303	368	671
PORCENTAJE		45	55	100

Preparado por:

Enmanuel Salvador Pérez M.
Enc. Planificación

06/12/2018

Fecha





REPÚBLICA DOMINICANA



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Planificación y Desarrollo

Teléfonos: 829-245-2234, 829-943-7495

www.alcaldiavillajaragua.gob.do

www.ayuntamientojaragua.blogspot.com

E-mails: ayuntajaragua@hotmail.com, enmanuelprez@yahoo.com

RNC 4-17-00776-2

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 ASISTENCIA REUNION DE BLOQUES

BLOQUE	SECTORES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
I	EL TUNAL ARRIBA, LA MADRE, BARRIO ENRIQUILLO (EL TUNAL ABAJO) Y EL OTRO LADO (4)			
II	EL MERCERON, EL HATO, ALTO VELO, PALENQUE EL CERRO, EL MANIEL, EL PAPAYO, BARRIO NUEVO LOS GUAYACANES Y VILLA PROGRESO (10)	9	14	23
III	LAS CAÑITAS, PIE DE LA LOMA, MATA DE NARANJA Y EL BARRO (4)			
TOTAL ASISTENCIA		9	14	23
PORCENTAJE		39	61	100

Preparado por:


 Enmanuel Salvador Pérez M.
 Enc. Planificación

06/12/2018
Fecha





REPÚBLICA DOMINICANA



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Planificación y Desarrollo

Teléfonos: 829-245-2234, 829-943-7495

www.alcaldiavillajaragua.gob.do

www.ayuntamientojaragua.blogspot.com

E-mails: ayuntajaragua@hotmail.com, enmanuelprez@yahoo.com

RNC 4-17-00776-2


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 ASISTENCIA REUNION CABILDO ABIERTO

HOMBRES	MUJERES	TOTAL
50	27	77

TOTAL ASISTENCIA REUNIONES

REUNION	CANTIDAD	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
ASAMBLEAS COMUNITARIAS	10	303	368	671
ASAMBLEA DE BLOQUES	1	9	14	23
CABILDO ABIERTO	1	50	27	77
TOTAL	12	362	409	771
PORCENTAJE		47	53	100

Preparado por:


 Enmanuel Salvador Pérez M.
 Enc. Planificación

06/12/2018

Fecha




Fotos Presupuesto Participativo Municipal 2019



Fotos Asamblea Comunitaria



Fotos Asamblea Comunitaria



Fotos Obras Identificadas y su Votación



Fotos Asamblea de Bloques



Fotos Cabildo Abierto



Fotos Cabildo Abierto



Fotos Cabildo Abierto