

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – JUNIO 2021.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
PARQUE INFANTIL	CALDERAS	1,400,000.00					x	Pendiente
REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS Y CONTENES	SABANITA	400,000.00	468,447.19	x				Finalizada
ILUMINACION	EL FUNDO LOS CAYUQUITOS	300,000.00	53,856.83			x		Proceso
REPARACION DE VIVIENDAS	MANI ABAJO	300,000.00	233,705.00		x			Proceso
REPARACION DE VIVIENDAS Y TERMINACION DE CENTRO COMUNAL	CAJUILITO ARRIBA	300,000.00	299,999.06	x				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	150,000.00					x	Pendiente
REPARACION DE VIVIENDAS	EL FUNDO	200,000.00	200,000.00	x				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO NORTE	300,000.00	200,000.00		x			Proceso
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRACONES CENTRAL	300,000.00					x	Pendiente
REPARACION DE VIVIENDAS	SANTA CRUZ	250,000.00					x	Pendiente
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS TENDALES	200,000.00	213,910.00	x				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRACONES LOS MANGUITOS	300,000.00	261,530.00	x				Finalizada

REPARACION DE VIVIENDAS	RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	200,000.00	133,680.00		x			Proceso
50% REPARACION DE VIVIENDAS Y 50% MOBILIARIO	BARRIO EL PADRE	200,000.00	200,000.00	x				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO SUR	200,000.00	200,000.00	x				Finalizada
HORMIGONADO DE CALLEJON	PUEBLO NUEVO PUERTA DEL REFUGIO	200,000.00	39,996.88			X		Proceso
ENVERJADO DEL CENTRO COMUNAL	LA JAVILLA	200,000.00	185,898.47	X				Finalizada

SEGUNDO TRIMESTRE

REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	BRISAS DE GUAZUMA	250,000.00	49,992.81			x		Proceso
ARREGLO DE SUBIDA PRINCIPAL	PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA	200,000.00					x	Pendiente
CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL	CAJUILITO ABAJO	300,000.00	79,917.79			x		Proceso
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	VILLA DEL CARMEN	300,000.00					x	Pendiente
AMPLIACION DE CENTRO COMUNAL	CAÑAFISTOL	600,000.00					x	Pendiente
PEQUEÑO ACUEDUTO	VALDECIA LA LAGUNA	600,000.00					x	Pendiente
CANALIZACION DE CAÑADA DE GUAZUMA	BARRACONES BRISAS DEL SUR	300,000.00					x	Pendiente
TERMINACION E INSTALACION DE AGUA	MONTE BONITO	150,000.00					x	Pendiente
MOBILIARIO (CARPA) Y ROTULACION DE CALLES	03 DE MARZO	200,000.00					x	Pendiente
MOBILIARIOS (CARPAS, SILLAS, CAFETERAS, BANDEJAS Y CALDEROS)	FUNDO ARRIBA	300,000.00					x	Pendiente
MONBILIARIOS (1 CAROA, 2 MESAS, 50 SILLAS GRANDE, 2 ABANICOS, 1 GRECA ELECTRICA, 1 HIELERA GRANDE)	19 DE MARZO	200,000.00					x	Pendiente
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	JARDINES DEL SUR	200,000.00					x	Pendiente

Juan

MOBILIARIOS (SILLAS Y CARPA)	BARRACONES EN ACCION	200,000.00					x	Pendiente
PUENTE PEATONAL	EL RECODO	450,000.00					x	Pendiente
CENTRO COMUNAL	CAJUILITO NORTE	300,000.00					x	Pendiente
CONTINUACION DEL PARQUE	RESIDENCIAL PALO BLANCO	250,000.00	199,831.75	x				Finalizada
ILUMINACION	MARIA CARLITA	120,000.00	91,840.00	X				Finalizada
SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO I	250,000.00	39,961.25			x		Proceso
HORMIGONADO DE PROLONGACION C/ PROYECTO FINAL ARROYO	PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS	200,000.00					x	Pendiente
UN FILTRANTE	URBANIZACION LOS ROBLES	200,000.00	49,865.81			x		Proceso
VERJA PERIMETRAL	LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	150,000.00	29,998.86			x		Proceso
CONSTRUCCION DE PARQUE	RESIDENCIAL LAS MARIAS	300,000.00					x	Pendiente
CENTRO COMUNAL	HONDURAS MATADERO	300,000.00					x	Pendiente
CARPAS Y SILLAS	MANI ARRIBA	300,000.00					x	Pendiente
MOBILIARIOS	FUNDO CENTRAL	200,000.00					x	Pendiente

TERCER TRIMESTRE

30% CAÑADA, 30% ACERAS DEL LICEO, 40 % PLEY	BOCA CANASTA	700,000.00					x	Pendiente
BAÑOS EN EL PARQUE Y PENDULO DE LA ENTRADA	RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	200,000.00	39,997.78			x		Proceso
TERMINACION DEL ENVERJEDO Y PINTURA	LOS MAESTROS	200,000.00	199,523.62	x				Finalizada
AGUA POTABLE, PUENTE PEATONAL	LA JINA	300,000.00					x	Pendiente
POZO CON BOMBA	LOS AGRONOMOS	200,000.00					x	Pendiente
JARDINERIA PARED, DEL COLEGIO DE FACTIMA	LOS PESCADORES	200,000.00					x	Pendiente
GRADA DEL PLEY	SALINAS	1,000,000.00					x	Pendiente
POSTEL DE LUZ, LAMPARA EN LA CALLE PROYECTO NO.8	LOS MELONCITOS	200,000.00					x	Pendiente

PUENTE PEATONAL	URBANIZACION JOSE DEL CARMEN	200,000.00						x	Pendiente
PISO DEL GACEBO	RESIDENCIAL COSTA SUR	200,000.00	194,911.64	x					Finalizada
ENVERJADO DEL PARQUE	RESIDENCIAL MARGARITA	200,000.00	153,936.97	x					Finalizada
CANALETA CONSTRUCCION Y REPARACION	SIFON DE MATA GORDA	250,000.00						x	Pendiente
REPARACION DE VIVIENDAS Y TERMINACION CENTRO COMUNAL	BARRACONES MAXIMO GOMEZ	200,000.00						x	Pendiente
CENTRO COMUNAL	24 DE ABRIL	300,000.00						x	Pendiente
CANCHA	RESIDENCIAL HERMANOS SERRET	1,000,000.00						x	Pendiente
CONTINUACION DEL PARQUE	RIO ARRIBA	1,000,000.00						x	Pendiente
CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL Y LIMPIEZA DE DRENAJE	RESIDENCIAL ANABEL	300,000.00						x	Pendiente
CENTRO COMUNAL	CAJUILITO AL MEDIO	300,000.00						x	Pendiente
COMPRA DE SOLAR	PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRIQUILLO	400,000.00						x	Pendiente
CONTINUACION CENTRO COMUNAL	NUEVO MILENIO	300,000.00						x	Pendiente
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	VALLE DE LAS COLINAS	300,000.00						x	Pendiente
PROYECTO ELECTRICO, TRANSFORMADOR Y POSTEL	ALTO LOS ROBLES	300,000.00						x	Pendiente
COMPRA DE SOLAR	SAONA ARRIBA	300,000.00						x	Pendiente

CUARTO TRIMESTRE

COMPRA DE SOLAR	SANTA ELENA	300,000.00						x	Pendiente
COMPRA DE SOLAR	SAONA ABAJO	1,150,000.00						x	Pendiente
TERMINACION DE PARQUE	VILLA REAL	200,000.00						x	Pendiente
CENTRO COMUNAL	30 DE MAYO	200,000.00						x	Pendiente
TERMINACION CENTRO COMUNAL	BARRACONES JESUS DE NAZARET	300,000.00						x	Pendiente
COMPRA DE SOLAR	SAONA EN MEDIO	900,000.00						x	Pendiente

ENCACHE DE CAÑADA	RESIDENCIAL LUZ MARINA	1,000,000.00					x	Pendiente
CONSTRUCCION DE PARQUE	MARIA DEL CARMEN	200,000.00					x	Pendiente

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO


1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2021 (SEGUNDO TRIMESTRE):

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	13	18%
Obras en Proceso	11	15%
Obras Pendientes	49	67%
TOTAL	73	100%

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
25,020,000.00	3,820,801.71	21,199,198.29	15.27%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$25,020,000.00 y son las obras del año anterior que no se realizaron producto de la pandemia del Covid19 que nos afecto.


Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia
 Directora de Presupuesto Participativo

