

## INFORME ACTIVIDADES EJECUTADAS

### PROCESO DE FORMULACION DEL PMD/POT

#### MUNICIPIOS: COTUI/DM ZAMBRANA

**Período del 18 de agosto al 2 oct. 2021**



*Junta Distrital Zambrana*



*Municipio Cotui*

*Lic. Fantina Hernández*  
*Consultora de Planes Municipales de Desarrollo*  
*4 de Octubre del año 2021*

**BARRICK**

# Resumen ejecutivo

En el período correspondiente desde el 18 del mes de agosto al 2 de octubre del año 2021, para el proceso de formulación del Plan municipal de los Municipios de Cotuí, con especial abordaje al DM de Zambrana.

Para el **Municipio de Cotuí y el DM Zambrana**, la cantidad de 20 actividades; con abordaje especial en el DM Zambrana con 9 actividades con un total ejecutado de 37. Dentro de los objetivos planteados en esta etapa fue dar inicio al proceso de la etapa núm. 2 sobre la formulación del diagnóstico del territorio, logrando dejar conformadas las mesa temáticas de Desarrollo social, Dinámica económica, Contexto Histórico y Geográfico, Medio ambiente, Recursos Naturales y gestión de Riesgos, así como Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con especial participación de los entes representantes de la sociedad como son las juntas de vecinos, gremios y asociaciones deportivas y ONGS, Educación, Género y Juventud.


En el **DM de Zambrana**, hemos contado con la participación activa de la comisión técnica, encabezada por el Director Distrital, creada para el acompañamiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como mostrando apertura y receptividad en los procesos del fortalecimiento institucional, resaltando la motivación especial en la identificación de los entes del territorio que forman parte del Consejo Comunitario creado y sensibilizado en el tema de los Planes Municipales de Desarrollo. En vista de la importancia que representa el fortalecimiento institucional a través de indicadores del SISMAP, estamos ejecutando actividades para desarrollo de las capacidades de la comisión técnica creada, la cual será incluida en el proceso activo del PMD municipio cabecera Cotuí.

**Gráfico: Diagrama de ruta avances Formulación PMD /POT Municipio Cotuí**

Actualizado 02/10/2021



Municipio Cotuí



**DIAGRAMA DE RUTA FORMULACION PMD /POT 2021-2025**

# **INFORME ACTIVIDADES EJECUTADAS PROCESO DE FORMULACION DEL PMD/POT**

---

**POR MUNICIPIOS: COTUI/DM ZAMBRANA**

## PROCESO DE FORMULACION DEL PMD/POT ACTIVIDADES EJECUTADAS MUNICIPIO COTUI

### Período del 18 de agosto al 2 oct. 2021

	FECHA	OBJETIVO	NUM. ACT.	ACTIVIDADES	AVANCE
1	18 agos. 2021/2:00 pm Miercoles	validación y posible actualización de los ejes estratégicos	1	Reunión 2: Proceso de consulta participativa con las autoridades locales de los municipios , para validación y posible actualización de los ejes estratégicos definidos en los documentos de planificación municipal formulados en otros tiempos / Comisión Técnica	ejecutada/ miembros de la comisión técnica, dejando programado otro encuentro con autoridades
2	18 agos.2021/ 11:00 pm Jueves	Capacitar sobre la guía del SISMAP MUNICIPAL- tiempos de cumplimiento de evidencias indicadores	1	Revisión y formulación del cronograma para actividades del SISMAP - Indicador 5 Portal Transparencia (DIGEIG/OPTIC) Inicio actualización de publicidad gubernamental- Sub /indicador / explicación - tiempos de cumplimiento de evidencias indicadores 1 y 5	EJECUTADA
3	18 agos. 2021/2:00 pm Miercoles	validación y posible actualización de los ejes estratégicos	1	Reunión 2: Proceso de consulta participativa con las autoridades locales de los municipios Peralvillo y Yamasá, para validación y posible actualización de los ejes estratégicos definidos en los documentos de planificación municipal formulados en otros tiempos / Comisión Técnica	REPROGRAMADA/ EJECUTADA EL 27/8/21
4	27-ago-21	Reunión comité técnico y autoridades locales del Ayuntamiento para la validación y posible actualización la filosofía institucional en los documentos formulados en otros tiempos._		Actualización de la filosofía institucional en los documentos formulados en otros tiempos	EJECUTADA
5	27-ago-21	Reunión con el CDM / Mesas por ámbitos- Taller: diagnóstico municipal		Diagnostico municipal con el CMD de Cotui	EJECUTADA
6	2/9/2021	Reunión: seguimiento SISMAP/indicador Portal transparencia/ entrenamiento nuevo encargado Y el personal		Comentarios de situación actual del SISMAP ☑ Visualización del indicador no.5 ☑ Base legal	EJECUTADA
7	2/9/2021	Reunión de coordinación con representantes del consejo		Definir días de la reunión ☑ Hacer reunión presencial de equipos ☑ Tema de la próxima reunión ... conformación de mesas técnicas de trabajo y decir que la presencia en vital... lectura de reglamento interno... distribución de temas de estudio para el diagnóstico, Decidir días de reuniones	EJECUTADA
8	9/6/2021	SEGUIMIENTO MONTAJE REUNION DEL JUEVES 9 CON EL CMD DE COTUI	1	CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO	EJECUTADA VIRTUAL
9	10/7/2021	SEGUIMIENTO MONTAJE REUNION DEL JUEVES 9 CON EL CMD DE COTUI	1	CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO	EJECUTADA VIRTUAL
10	9/8/2021	CONFIRMACION DE PARTICIPACION PARA EL DIA 9 PARA REUNION CON EL CMD	1	LLAMADAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	EJECUTADA VIRTUAL
11	9/9/2021	CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO FALTANTES	1	CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO MUNICIPAL	EJECUTADA
12	14/09/2021	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	1	SEGUIMIENTO MONTAJE DE ACTIVIDAD CON EL MEPLYD	EJECUTADA
13	16/09/2022	TALLER CON EL MEPLYD	2	RECUSOS NATURALES-GESTION DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	EJECUTADA
14	20/09/2021	REUNION DE COORDINACION CON ENLACE TECNICO COTUI, ALEIDA DE LA CRUZ- JOHAN MARIANO	1	SOCIALIZAR GRONOGRAMA DE LA SEMANA	REPROGRAMADA- Ejecutada día siguiente
15	20/09/2021	CONTACTO CON COORDINADORES DE MESAS DE TRABAJO POR AMBITOS / COTUI	2	SOCIALIZAR CRONOGRAMA DE LA SEMANA PARA AVANCES DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES PARA DIAGNOSTICO	EJECUTADA
16	21/09/2021	Seguimiento diagnóstico Municipal / aplicación de entrevistas	1	1. Entrevistas a muncípales avances / Contacto: miembros del CDM encargado de realizar entrevistas	EJECUTADA
17	21/09/2021	Seguimiento diagnóstico Municipal/ revisión de avances sobre la investigación basada en cuestionarios	1	1. Desarrollo social	EJECUTADA
18	21/09/2021	Seguimiento diagnóstico Municipal/ revisión de avances sobre la investigación basada en cuestionarios	2	1. CONTEXTO HISTORICO 2 - DINAMICA ECONOMICA	EJECUTADA

	FECHA	OBJETIVO	NUM. ACT.	ACTIVIDADES	AVANCE
19	22/09/2021	Seguimiento diagnóstico Municipal/ revisión de avances sobre la investigación basada en cuestionarios	1	MEDIO AMBIENTE GESTION DE RIESGOS GOBERNABILIDAD LOCAL	EJECUTADA
20	23/09/2021	Seguimiento diagnóstico Municipal/ revisión de avances sobre la investigación basada en cuestionarios	1	USO DEL TERRITORIO Y MOVILIDAD EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS	EJECUTADA
21	28/09/2021	Seguimiento temas de diagnóstico Municipal	1	1. DESARROLLO SOCIAL 2. CONTEXTO HISTORICO Y GEOGRAFICO	EJECUTADA
22	28/09/2021	Seguimiento temas de diagnóstico Municipal	2	DINAMICA ECONOMICA	REPROGRAMADA
23	30/09/2021	Medio Ambiente, Recursos Naturales, gestión de Riesgos	1	PARTE 1/ Taller: inducción a: El Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprovechamiento y sostenibilidad PARTE 2/ FODA MUNICIPAL /ámbito Medio ambiente y recursos Naturales	REPROGRAMADA AL DIA 1/10/2021 A LAS 10AM
24	01/10/2021	Medio Ambiente, Recursos Naturales, gestión de Riesgos	2	PARTE 1/ Taller: inducción a: El Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprovechamiento y sostenibilidad PARTE 2/ FODA MUNICIPAL /ámbito Medio ambiente y recursos Naturales	EJECUTADA

## PROCESO DE FORMULACION DEL PMD/POT DM ZAMBRANA MONITOREO CONTROL GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS

**Período del 18 de agosto al 2 oct. 2021**

FECHA	OBJETIVO	NUM. ACT.	ACTIVIDADES	AVANCE
1 19 agos. 2021 /11:00 pm Viernes	Capacitar sobre la guía del SISMAP MUNICIPAL- tiempos de cumplimiento de evidencias indicadores	1	Revisión y formulación del cronograma para actividades del SISMAP - Indicador 5 Portal Transparencia (DIGEIG/OPTIC) Inicio actualización de publicidad gubernamental- Sub /indicador / explicación de la guía del SISMAP MUNICIPAL- tiempos de cumplimiento de evidencias indicadores 1 y 5	EJECUTADA
2 23 agos. 2021/	Reunion de logística para inicios de la Etapa Num. 2 de form. Del PMD- Organizacion del taller que hara el MEPyD sobre ordenamiento territorial y Recursos naturales	1	Introducción del contenido de actividades en la etapa Num. 2 para la formulación del PMD/ Designacion de responsables y logística para la el taller que posiblemente impartira el MEPYD	EJECUTADA
3 24 agos. 2021/	Taller: indicadores de gestión SISMAP MUNICIPAL - Indicadores de RR HH, planificación y Programación y Ordenamiento Territorial, Acceso a la información Pública (portal transparencia) / Importancia de las evidencias de gestión / Análisis status actual		Taller: indicadores de gestión SISMAP MUNICIPAL - Indicadores de RR HH, planificación y Programación y Ordenamiento Territorial, Acceso a la información Pública (portal transparencia) / Importancia de las evidencias de gestión / Análisis status actual	EJECUTADA
4 27 agos. 2021/	Reunión con el CDM / Clasificación de Mesas por ámbitos-Taller: diagnóstico municipal		Diagnóstico municipal con el CMD de Zambrana	EJECUTADA
5 2/9/2021	Reunión: seguimiento SISMAP/indicador Portal transparencia/ entrenamiento al personal y el responsable de la OAI		Comentarios de situación actual del SISMAP Visualización del indicador no.5 Base legal	EJECUTADA
6 9/6/2021	RECORRIDO CONOCIENDO LA ZONA	1	LEVANTAMIENTO DE LUGARES EMBLEMATICOS	REPROGRAMADO/ FECHA NO DEFINIDA
7 9/7/2021	REUNION DE SEGUIMIENTO INICIO INVESTIGACION	1	CUESTIONARIOS - DIAGNOSTICO MUNICIPAL	REPROGRAMADO/ FECHA NO DEFINIDA
8 9/8/2021	REVISION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE COTUI	1	SEGUIMIENTO CON AUTORIDADES LOCALES	EJECUTADA Y PARALIZADA
9 9/9/2021	REVISION DE TEMAS DE DIAGNOSTICO COMISION TECNICA	1	DIAGNOSTICO / DIST. DE TEMAS	REPROGRAMADA
10 14/09/2021	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	3	SEGUIMIENTO MONTAJE DE ACTIVIDAD CON EL MEPYD	EJECUTADA
11 21/09/2021	NORMALIZACION DE ACTIVIDADES	1	1. Seguimiento a respuesta para normalización de actividades del diagnóstico Zambrana – u otras actividades sobre el Consejo de comunitario distrital y comité técnico municipal – Contacto con el Director de la Junta Distrital	EJECUTADA
12 21/09/2021	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL SISMAP	1	1. Portal transparencia 2. Oficina de libre acceso a la información Pública	EJECUTADA
13 28/09/2021	1. Seguimiento proceso con autoridades para Reanudar trabajos / SISMAP	1	SISMAP municipal-Plan Anual de Capacitación / Portal transparencia /Reanudar trabajos con el CDM.	EJECUTADA, VIA DIGITAL

Ana Crisauray Rodríguez

Coordinadora General de Planificación

*Lic. Funtina Hernández*

*Consultora para For. de PMD*