



**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2020-2024

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: (809) 529 - 7815
(809) 529 - 4717
Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasanpedro.gob.do

Presupuesto Participativo 2022

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento

Presupuesto Participativo Año 2022, Enero Mayo 2022

Bloque	Descripción	Monto Asignado	Monto ejecutado	% Ejecutado	Monto Pendiente Ejecutar	% Pend. Ejecutar
1	Total Inversión Bloque 1	2,525,505.00	172,980.00	7%	2,352,525.00	93%
2	Total Inversión Bloque 2	1,883,650.00	216,225.00	11%	1,667,425.00	89%
3	Total Inversión Bloque 3	2,646,200.00	553,536.00	21%	2,092,664.00	79%
4	Total Inversión Bloque 4	3,100,700.00	398,398.50	13%	2,702,301.50	87%
5	Total Inversión Bloque 5	2,839,110.00	475,695.00	17%	2,363,415.00	83%
6	Total Inversión Bloque 6	4,038,000.00	194,602.50	5%	3,843,397.50	95%
7	Total Inversión Bloque 7	2,780,530.00	510,291.00	18%	2,270,239.00	82%
8	Total Inversión Bloque 8	1,849,310.00	-	0%	1,849,310.00	100%
9	Total Inversión Bloque 9	3,960,000.00	691,920.00	17%	3,268,080.00	83%
R1	Total Inversión Bloque Rural 1	1,412,990.00	-	0%	1,412,990.00	100%
R2	Total Inversión Bloque Rural 2	1,414,505.00	86,490.00	6%	1,328,015.00	94%
R3	Total Inversión Bloque Rural 3	1,549,500.00	-	0%	1,549,500.00	100%
		30,000,000.00	3,300,138.00	11%	26,699,862.00	89%

Raymundo Ortiz

Raymundo Ortiz
Alcalde Municipal

Santa Felix

Santa Felix
Presidente, Comité de Seguimiento





**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2020-2024

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: (809) 529 - 7815
(809) 529 - 4717
Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasanpedro.gob.do

Presupuesto Participativo 2022

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento

Presupuesto Participativo Año 2022, Enero Mayo 2022

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO _ENERO_ / _MAYO_

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	0.5%
Obras en proceso	34	17.9%
Obras pendientes	155	81.6%
TOTAL	190	100%