



**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2020-2024

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
Tel: (809) 529 - 7615
(809) 529 - 4717
Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasanpedro.gob.do

Presupuesto Participativo 2022

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento

Presupuesto Participativo Año 2022, Enero Agosto 2022

Bloque	Descripción	Monto Asignado	Monto ejecutado	% Ejecutado	Monto Pendiente Ejecutar	% Pend. Ejecutar
1	Total Inversión Bloque 1	2,525,505.00	470,000.00	19%	2,055,505.00	81%
2	Total Inversión Bloque 2	1,883,650.00	305,000.00	16%	1,578,650.00	84%
3	Total Inversión Bloque 3	2,646,200.00	440,000.00	17%	2,206,200.00	83%
4	Total Inversión Bloque 4	3,100,700.00	715,000.00	23%	2,385,700.00	77%
5	Total Inversión Bloque 5	2,839,110.00	680,000.00	24%	2,159,110.00	76%
6	Total Inversión Bloque 6	4,038,000.00	450,000.00	11%	3,588,000.00	89%
7	Total Inversión Bloque 7	2,780,530.00	883,000.00	32%	1,897,530.00	68%
8	Total Inversión Bloque 8	1,849,310.00	100,000.00	5%	1,749,310.00	95%
9	Total Inversión Bloque 9	3,960,000.00	1,400,000.00	35%	2,560,000.00	65%
R1	Total Inversión Bloque Rural 1	1,412,990.00	-	0%	1,412,990.00	100%
R2	Total Inversión Bloque Rural 2	1,414,505.00	100,000.00	7%	1,314,505.00	93%
R3	Total Inversión Bloque Rural 3	1,549,500.00	-	0%	1,549,500.00	100%
		30,000,000.00	5,543,000.00	18%	24,457,000.00	82%

Rosa Perez Guante

Rosa Perez Guante
Enc. Asuntos Comunitarios

Santa Felix

Santa Felix
Presidente, Comité de Seguimiento





**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2020-2024

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
Tel. (809) 529 - 7815
(809) 529 - 4717
Fax. (809) 246-0707
info@alcaldiasanpedro.gob.do

Presupuesto Participativo 2022

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento
Presupuesto Participativo Año 2022, Enero Agosto 2022

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	45	23.7%
Obras en proceso	0	0.0%
Obras pendientes	145	76.3%
TOTAL	190	100%