



*Tercera Reunión Trimestral Con El Comité De Seguimiento  
Correspondiente Al Presupuesto Participativo 2022.*


Acta Numero 03-2022 Del Ppm-Amso-2022, A Los 23 Días Del Mes De Septiembre Del Año 2022, Los Miembros Del Comité De Seguimiento Conjuntamente Con Representante De La Junta De Vecinos Del Municipio De Sosua Se Reunieron En La Sala De Sesiones Del Ayuntamiento De Sosua "Guarionex Gell" A Convocatoria Realizada Por Representante Del Ayuntamiento Y Encargado Del Ppm-2022 Con El Fin De Rendir Cuenta A Dicho Comité De Las Obras Ejecutadas Hasta El Momento.

Donde Tuvo Las Palabra De Bienvenida La Lic. Alexandra Santos Morel Y Al Mismo Tiempo Aprovecho Para Explicar Los Fines Pera Los Cuales Fueron Convocados, En Ese Mismo Orden El Alcalde Municipal Agradeció A Cada Uno De Los Miembros Por Asistir Y Hacer Posible El Cumplimiento De Cada Una De Las Etapas Del Ppm 2022 Ya Que Ese El Interés De La Alcaldía, Como Parte Central El Ingeniero Eduard Gonzales Encargado Del Presupuesto Participativo 2022 Rindió De Manera Explicita El Desglose De La Obra Ejecutada Hasta El Momento Como Lo Es El Tanque De Almacenamiento De Agua Con Capacidad Para 15,000 Galones El Cual Se Encuentra Terminado En La Comunidad De Villa Paraíso Obra Esta Que Se Le Entregara A Los Miembros De Esa Comunidad En Dos Días Próximo A Esta Reunión Para Esta Obra El Ayuntamiento Municipal De Sosua Entrego Una Primera Partida De 485,000.00 Y Un Segundo Pago De 145,000.00 Correspondiente Estos Pagos A Un 80% Del Monto Total De La Obra Quedando Un 20% Que Se Le Pagara Al Contratista A Cargo De La Obra Cuando Entregue La Obra De Manera Definitiva, Habiendo Rendido Cuenta Al Comité De Seguimiento De Lo Ejecutado Mostrando Evidencias De Los Mismo Procedimos A Anunciar Que Las Tres Obras Restantes Para Culminar Con La Ejecución De Las Tres Obras Faltante El Primer Picazo Que Dara Inicio A La Realización De Esta Obra Se Materializara El Próximo Miércoles 28 De Septiembre A Las 5 De La Tarde En El Cual Se Realizara Un Primer Picazo Múltiple, Y Para Concluir Aperturamos Un Espacios Para Preguntas He Inquietudes, Donde Ningunos De Los Miembros Presentes Realizaron

Objeciones O Inconformidad, Dando Por Concluido Esta Reunión Siendo Las 4:45 De La Tarde.

Dada En El Municipio De Sosua, Provincia De Puerto Plata A Los 23 Días Del Mes De Septiembre Del Año 2022.

  
Eduard González  
Enc. Del Presupuesto Participativo

  
Dulce María Mercado Brito  
Presidenta del comité de seguimiento

  
Wilfredo Olivences  
Alcalde Municipal.





