



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

Relación de obras a ejecutarse del presupuesto participativo (ppm) 2024
Cronograma de inicio y fin de las obras.

ITEMS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	COMUNIDAD BENEFICIARIA DE LA INFRAESTRUCTURA	MONTO DE LA OBRA RD\$	INICIO	FIN
1	ACERAS, CONTENES Y BADENES	CENTRO DE LA CIUDAD	3,999,995.46	12/03/2024	10/06/2024
2	ACERAS Y CONTENES	VILLA BENDICION	3,999,999.85	12/03/2024	10/06/2024
3	SANEAMIENTO Y CANALIZACION DE CAÑADA	LA COQUERA	3,999,540.63	12/03/2024	12/06/2024
4	ACERAS Y CONTENES	COMUNIDAD PORQUERO (SECCION SANTA MARIA)	3,999,999.85	13/03/2024	13/06/2024
5	ACERAS Y CONTENES	SINAIS (MADRE VIEJA SUR)	3,999,999.25	13/03/2024	12/06/2024
6	TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES	URB. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	3,999,999.94	13/03/2024	13/06/2024
7	ACERAS Y CONTENES	MONTAÑO (SECCION SAINAGUA)	3,999,999.85	14/03/2024	10/06/2024
8	ACERAS Y CONTENES	TIERRA AMARILLA (SECCION NAJAYO ARRIBA)	3,999,943.21	14/03/2024	13/06/2024
9	ACERAS Y CONTENES	COMUNIDAD ENMANUEL (SECCION EL POMIER)	3,999,838.91	14/03/2024	13/06/2024
10	ACERAS Y CONTENES	COMUNIDAD EL BRISAL (MADRE VIEJA NORTE)	3,999,999.67	15/03/2024	12/06/2024
11	ACERAS Y CONTENES	MADRE VIEJA CENTRO NORTE	3,999,999.39	15/03/2024	13/06/2024
12	EL BRONK (CONTIGUO AL MATADERO MUNICIPAL)	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	3,999,358.58	15/03/2024	12/06/2024
13	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA MEJORAR LA ILUMINACION NOTURNA DE LA MUNICIPALIDAD	TODO EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	1,999,785.17	18/03/2024	18/06/2024
		Total de inversión	49,998,459.76		

Danilo Báez Guillén
Coordinador del Presupuesto Participativo y Director de Planificación