



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

RNC 4-1400005-9

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 - 2028

A : Lic. Dionisio de la Rosa Rodríguez
Alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal

De la : Dirección de Planificación y Desarrollo

Asunto : Acta de Reunión

Fecha : Julio 04, 2024.

Anexo a la presentate estamos remitiendo el **ACTA DE LA REUNIÓN** celebrada el pasado miércoles 03 de Julio del presente año, con la **COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM) DEL 224**, correspondiente al 2do. Trimestre (enero-junio); lo cual nos permitirá tener un Ranking razonable en el indicador del Presupuesto Participativo municipal.

Queda usted, agradeciéndoles de antemano las atenciones dispensadas a la misma.





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024-2028

Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control 1er trimestre

DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2024: ENERO-JUNIO DEL 2024

ACTA DE REUNIÓN No.02-2024

Siendo las 9:30 A.M. del miércoles 03 del mes de Julio del 2024, en el Municipio Cabera de la Provincia de San Cristóbal, en el Salón del Concejo de Regidores, del Ayuntamiento Municipal, se dieron cita los miembros del **COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL DEL PRESUPEUSTO PARTICIPATIVO "PPM" DEL AÑO 2024**, para celebrar la Reunión Ordinaria Mensual correspondiente al 2do. Trimestre (Enero-Junio) del 2024, con relación Presupuesto Participativo Municipal del año 2024, para de esta manera dar cumplimiento a lo establecido en el literal C del artículo 244 de la Ley 176-07 : "Revisar la ejecución presupuestaria de forma general y en particular en cada obra". En la cual se desarrollaría la siguiente agenda, la cual fue sometida por el Coordinador del Presupuesto Participativo, Lic. Euclides Ángeles Nina, siendo aprobada por el Pleno:

AGENDA:

	Temas	Responsables	Tiempo (Minutos)
1)	Oración (Invocación al Todopoderoso)	Lic. Miguel Severino	2
2)	Lectura de Acta de la Reunión Anterior	Secretaria	10
3)	Análisis de la planificación y ejecución presupuestaria del PPM	Director de Planificación	15
4)	Informe de las comisiones	Encargado de cada comisión	20
5)	Informe detallado de las ejecuciones de las Obra del PPM.	Coordinador/Juan Encarnación	5
6)	Turno Libre		8
		Minutos (1 hora)	60



El Coordinador PPM-AMSC, el **Lic. Euclides Ángeles Nina**, hace uso de las palabras de bienvenida a los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal del Presupuesto Participativo presentes, y le sede las palabras al **Lic. Miguel Severino**, el cual es Sub-Coordinador PPM-AMSC, para que agoste **el punto No.1 de la agenda**: Oración (Invocación al Todopoderoso).

Punto No.2: A seguida la secretaria del COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PPM **Lic. Asia María Pérez**, da lectura del Acta de la reunión anterior.

Punto No.3: El Director de Planificación y Desarrollo, el cual ocupa la función como Coordinador del Presupuesto Participativo Municipal, hace un análisis ponderado de la planificación y ejecución del PPM, el cual explica que no hubo una verdadera y efectiva planificación, ya que mensualmente se va recibir para las obras del PPM la doceava parte de lo presupuestado en el año, y como las ejecuciones son trimestrales, se debe tomar el monto presupuestado del año dividirlo entre 12 y ese resultado multiplicarlo por 3, y obtendremos la partida económica a recibir en ese trimestre. Si se hubiera hecho una verdadera planificación, de las 12 obras del PPM, ya se hubieran terminados y pagados 6 obras en este 2do. Trimestre (enero-junio), 3 obras hubieran sido licitadas por esta gestión y estuvieran en ejecuciones (3er. Trimestre Julio-septiembre) y 3 obras estarían pendientes para sus licitaciones y posteriormente para sus inicios (4to. trimestre Octubre-diciembre), y a la fecha no hubiera deudas pendientes con los contratistas.

Punto No.4: El **Lic. Atanacio Soto**, expresó: que las acciones que se tomaron de inicial las doce (12) obras (todas) del presupuesto participativo municipal, tuvo efectivo positivo antes la sociedad, ya que hubo alegría por los comunitarios al ver, como se estaban ejecutando simultáneamente esas 12 obras en diferentes comunidades. **El Sr. Junior Martínez**, estaba confundido porque cuando el director de planificación explicó como se organizarían las obras para el presupuesto participativo municipal para el año 2025, entendía que era que se harían nuevas licitaciones, pero el Lic. Atanacio Soto le explicó con claridad el asunto, y lo entendió.


Punto No.5: Informe detallado de las ejecuciones de las Obra del PPM, el **Sr. Juan Encarnación** explicó el porcentaje del nivel de ejecución de cada una de las obras, y además, dice que ya no hay que estar mencionado la planificación anterior, sino que se deben retomar los trabajos de ejecuciones de las obras, y que quiere saber con exactitud el inicio de las mismas; el director de planificación, le expresó que el Alcalde nos está esperando para una reunión en el antedespacho, y que es el Alcalde la persona que le dará respuesta a su pregunta.

Punto No.6: Turno Libre: **Máximo Corporán**, expresa que en su comunidad los vehículos no pueden transitar por el mal estado que han dejados las calles, ellos están dispuesto a tirar material, pero que no saben si ese material sería adecuado para los trabajos. **El Sr. Agustín Castillo:** Expresa que los ingenieros no les informan bien a las Juntas de Vecinos, que no van a supervisar las obras.

En ese mismo orden, se rectifican las cuatro (4) comisiones para la supervisión de la 12 obra, porque así se hace más efectiva la supervisión, tomando en cuenta la cercanía de los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, todos estuvieron de acuerdo, según se detalla a continuación:

Núm. De Comisión	Integrantes	Sectores Asignados
1	Juan Encarnación, Raúl Mateo, Máximo Corporán, Junior Martínez y Santo Carmora	Madre Vieja Norte, El Brisal, Centro de la Ciudad, El Porquero y Enmanuel
2	Asia María Pérez Flavia Cuevas	Francisco del Rosario Sánchez Sinai
3	Maricela García y Analía Báez	Montaño y El Bronx
4	Atanacio Soto y Darío Figueroa	La Coquera, Tierra Amarilla, Villa Bendición

Dada la urgencia de que había pautada una reunión con el Alcalde, y estamos fuera del tiempo acordado, y no habiendo nada que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las **10:30 A.M.**


Lic. Euclides Angeles Nina
 Coordinador del PPM, AMSC




Lic. Miguel Severino
 Sub-Coordinador del PPM, AMSC


Lic. Asia María Pérez
 Secretaria del Comité de Seguimiento


Sr. Juan Encarnación
 Coordinador del Comité de Seguimiento



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

RNC 4-1400005-9

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 - 2028

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2024.

Listado de asistentes a la reunión del Miércoles 03 de Julio del 2024.

Para análisis y evaluaciones de las ejecuciones de las obras

Del 2do. Trimestre (Enero-Junio-20224)

No.	NOMBRE	NÚMERO		Cargo	SECTOR REPRESENTATIVO	FIRMA
		Cédula	CELULAR			
1	Juan Encarnación	093-0039107-6	(829)271-7984	Coordinador	Madre Vieja Centro Norte	Juan Encarnación
2	Asia María Pérez	002-0008909-2	(829)983-0967	Secretaria	Francisco del Rosario Sánchez	Asia María Pérez
3	Junior Martínez	002-0164432-5	(829)3616118	Miembro	Manuel	Junior Martínez
4	Santo Carmona	002-0102406-6	(829)218-5890	Miembro	El Porquero	Santo Carmona
5	Máximo Corporán	002-0028788-6	(809)272-7692	Miembro	El Brisal	Máximo Corporán
6	Flavia Cuevas	002-0053031-0	(809)615-0542	Miembro	Sinaí	Flavia Cuevas
7	Marisela García	002-0086669-7	(809)968-0938	Miembro	El Bronx	Marisela García
8	Atanacio Soto	002-0113207-3	(809)303-2260	Miembro	La Coquera	Atanacio Soto
9	Analia Báez	402-2215878-0	(809)868-5364	Miembro	El Bronx	Analia Báez
10	Darío Figuerero	002-0048707-2	(829)828-3330	Miembro	Tierra Amarilla	Darío Figuerero
11	Raúl Mateo	002-0158150-1	(829)506-1578	Miembro	Madre Vieja Norte	Raúl Mateo

Lic. Euclides Ángeles Nina
Coordinador del PPM, AMSC



Lic. Miguel Severino
Sub-Coordinador del PPM, AMSC

Lic. Asia María Pérez
Secretaria del Comité de Seguimiento

Sr. Juan Encarnación
Coordinador del Comité de Seguimiento