



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

LA VEGA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025 PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

NO	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR, BARRIO, SECCIÓN O PARAJE	MES DE EJECUCIÓN											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	TERMINACION IGLESIA	LA LOTERIA												
2	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	EL CORSAL												
3	COSNTRUCCION CENTRO COMUNAL	LA PENDA												
4	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	BARRIO LINDO												
5	CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO Y ECOLÓGICO	LOS ROBLES												
6	CONSTRUCCION IGLESIA	EL QUEMADO												



Arq. Yalira Paola De Moya
Directora Dirección Técnica

NOTA ACLARATORIA: Este cronograma puede variar en función a los procesos vinculados al portal de Compras y Contrataciones Públicas, plazos de licitaciones, variaciones presupuestarias y condiciones climáticas.