



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000424

ALCALDÍA

Rendición de cuentas/informe semestral al comité de seguimiento y grupos vulnerables de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025.

Informe de Rendición de Cuentas Semestral

Ayuntamiento de Luperón

Periodo: Enero - junio 2025

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo identificados para responder a las necesidades específicas de grupos vulnerables en el municipio de Luperón durante el primer semestre de 2025. Se busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal y los colectivos específicos involucrados.

2. Contexto

El Presupuesto Participativo es una herramienta que permite a la comunidad participar en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos públicos. En este semestre, se priorizaron proyectos que abordan las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, su presupuesto asignado, nivel de avance y comentarios relevantes:

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	APORTA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA	BARRANCON	\$648.000.00	*				PENDIENTE
2	REPARACIÓN DE BAÑO MULTIUSO Y EQUIPAMIENTO EN EL PLEY (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$108.000.00	*				PENDIENTE
3	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	RANCHITO DE LOS VARGAS	\$648.000.00	*				PENDIENTE
4	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	LA SABANA	\$648.000.00				*	EJECUTADA
5	CONSTRUCCION DE CONTENES	RELLENO DE PLAY	\$648.000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$2,700,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIMER SEMESTRE 2025 (JUNIO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	1	20%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS EN PENDIENTES	4	80%
TOTAL	5	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000424

4. Análisis de Ejecución

- **Total, Presupuesto Asignado: \$2,700,000.00**
- **Total, Obras Ejecutadas: 1 (20%)**
- **Total, Obras en Proceso: 0 (0%)**
- **Total, Obras Pendientes: 4 (80%)**

El análisis muestra que, a la fecha, se ha ejecutado el 20% del presupuesto asignado, con un total de \$648,000.00 en obras completadas y \$648,000.00 en obras en ejecución. Sin embargo, se identifican problemas en el terreno para las obras de Cambiazo y Barrancón, lo que ha afectado el avance de estos proyectos.

5. Comentarios y Recomendaciones


- **Problemas en Terreno:** Es fundamental abordar los problemas de terreno en Cambiazo y Barrancón para evitar mayores retrasos en la ejecución de los proyectos. Se recomienda realizar un estudio de suelo y evaluar alternativas para la construcción.
- **Fortalecer la Comunicación:** Mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y los colectivos para asegurar que las necesidades de los grupos vulnerables sean adecuadamente representadas y atendidas.
- **Monitoreo Continuo:** Establecer un sistema de monitoreo continuo para las obras en proceso y pendientes, asegurando que se cumplan los plazos establecidos.

6. Conclusiones

El primer semestre de 2025 ha sido un periodo de avances significativos en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo en Luperón. Es crucial abordar los problemas de terreno en las obras pendientes y fortalecer la participación de los grupos vulnerables en el proceso de toma de decisiones.

Fecha de elaboración: junio de 2025
Ayuntamiento de Luperón




Román Israel Brito
Alcalde de Luperón



AYUNTAMIENTO DE LUPERÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestra de rendición de cuentas al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025
 primer semestre 2025 (enero - junio 2025)
 (1er. Semestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	APORTA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA	BARRANCON	\$648,000.00	*				PENDIENTE
2	REPARACIÓN DE BAÑO MULTIUSO Y EQUIPAMIENTO EN EL PLEY (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$108,000.00	*				PENDIENTE
3	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	RANCHITO DE LOS VARGAS	\$648,000.00	*				PENDIENTE
4	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	LA SABANA	\$648,000.00				*	EJECUTADA
5	CONSTRUCCION DE CONTENES	RELLENO DE PLAY	\$648,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$2,700,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRIMER SEMESTRE 2025 (JUNIO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	1	20%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS EN PENDIENTES	4	80%
TOTAL	5	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025



FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$2,700,000.00	\$648,000.00	\$2,052,000.00	24%



Román Israel Brito

Alcalde



Ayuntamiento de Luperón
Registro de Participación en Reuniones y Eventos



Fecha:	25/06/2025		Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Luperón	
Hora:	10:00 AM	Hasta:	12:00 PM	Tema:	Informe de rendición de cuentas semestral al Comité de Seguimiento y Control Municipal y con colectivos específicos para los proyectos PPM identificados para responder a necesidades específicas de grupos vulnerables (Enero - Junio 2025)

Página: 1 de 1

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Bernardino Ventura	F	M	Cambiaso	Miembro	bernardinovz@gmail.com 849-207-4664
2	Julio Cesar Williams	F	M	ZONA URBANA	Miembro	827-919103
3	José A. Ozoria D	F	M	Barrancon	Miembro	809-451-8792
4	Amalí González	F	M	La Sabana	Miembro	809-838-0187
5	ENMANUEL SIMON	F	M	Grupo vulnerable	Invitado	
6	Audry Domínguez	F	M	Grupo vulnerable	Miembro	809-702-0994
7	Renato Paludo	F	M	Penhito	Invitado	809-399-712
8	JUAN LOPE	F	M	Grupo vulnerable	Invitado	809-387-5650
9	Ulises M. Druel	F	M	Ayuntamiento	Presupuesto	809-660-988
10	ELINTON GARCIA	F	M	Ayuntamiento	Presupuesto	809) 4256733
11	Rosal B. D.	F	M	Ayuntamiento	Alcalde	X X X 829-4664318
12		F	M			
13		F	M			
14		F	M			
15		F	M			
16		F	M			

