



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
PRIMER TRIMESTRE DE EJECUCION AÑO 2025
CIERRE AL 8 DE MARZO DEL AÑO 2025



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Arreglo de calles	Nuevo Paraíso	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Aceras y contenes	Nicanor	RDS 400,000.00	RDS 400,000.00	X				
Arreglo de calles	Doña Julia	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Filtrantes y imbornales	Los Martes	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo de calles	Proyecto Guerra	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Continuación de contenes	Corcoba	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo calles	Fao 1	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Contenes	Fao 2	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Acera y contenes	San Antonio	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Continuación multiuso	EL Capacito	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Saneamiento de aguas residuales	El Buro	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Drenaje pluvial	Barrio Lindo	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Camino vecinales	Las Parras Cerro Cabra	RDS 150,000.00	RDS -				X	
Camino Vecinales	Santa María	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Acera y contenes	La Joya	RDS 600,000.00	RDS -				X	
Camino vecinales	Tierra Blanca	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Acera	La Joyita	RDS 250,000.00	RDS 75,000.00			X		
Arreglo caminos vecinales	Bella Vista	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Camino vecinales	Mafa Caimito	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Reparación de caminos	La Piñas	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Aceras y Contenes	Toro Al Medio	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Aceras y contenes	El Mamon	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Continuación del multiuso	Bani Concordia	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo de viviendas	La Piedra	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Continuación del multiuso	El Mamey	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Reparación de club comunitario	La Pluma	RDS 150,000.00	RDS -				X	
Contenes	El Cajulito	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Construcción de parque	Callejón de Mojarra	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Caliche camino vecinales	Los Berroa	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Un transformador	El Coquito	RDS 200,000.00	RDS 75,000.00			X		
TOTAL		RDS 9,000,000.00	RDS 550,000.00	3.33%	0.00%	6.67%	90.00%	100%


FRANCISCO ROJAS CARGIA
Alcalde

31 DE MARZO 2025
Fecha

SELLO DE AYUNTAMIENTO


SANTO EFRAÍN CASTRO DE JESÚS
Coordinador Comité de Seguimiento 2025

31 DE MARZO 2025
Fecha

SELLO COMITÉ DE SEGUIMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO 2025/MARZO 2025**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	3.33%
Obras en proceso	2	6.67%
Obras pendientes	27	90.00%
TOTAL	30	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS 9,000,000.00	RDS 550,000.00	RDS 8,450,000.00	6.11%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCION PRESUPUETARIO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRE DE EJECUCION DEL AÑO 2025



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Arreglo de calles	Nuevo Paraíso	RD\$ 300,000.00	RD\$ -					
Aceras y contenes	Nicanor	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X			X	
Arreglo de calles	Doña Julia	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X				
Filtrantes y imbornales	Los Martes	RD\$ 300,000.00	RD\$ -					
Arreglo de calles	Proyecto Guerra	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Continuación de contenes	Corcoba	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo calles	Fao 1	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Contenes	Fao 2	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Acera y contenes	San Antonio	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Continuación multiuso	EL Capacito	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Saneamiento de aguas residuales	El Buro	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Drenaje pluvial	Barrio Lindo	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Caminos vecinales	Las Parras Cerro Cabra	RD\$ 150,000.00	RD\$ -				X	
Caminos Vecinales	Santa María	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Acera y contenes	La Joya	RD\$ 600,000.00	RD\$ -				X	
Camino vecinales	Tierra Blanca	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Acera	La Joyita	RD\$ 250,000.00	RD\$ 80,000.00				X	
Arreglo caminos vecinales	Bella Vista	RD\$ 400,000.00	RD\$ -			X		
Camino vecinales	Mata Caimito	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Reparación de caminos	La Piñas	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Aceras y Contenes	Toro Al Medio	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Aceras y contenes	El Mamon	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Continuación del multiuso	Bani Concordia	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo de viviendas	La Piedra	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Continuación del multiuso	El Mamey	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Reparación de club comunitario	La Pluma	RD\$ 150,000.00	RD\$ -				X	
Contenes	El Cajuilito	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Construcción de parque	Callejón de Mojarra	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Caliche camino vecinales	Los Berroa	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Alumbrado Público	El Coquito	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X			X	
TOTAL		RD\$ 9,000,000.00	RD\$ 1,080,000.00	10.00%	0.00%	3.33%	86.67%	100%

FRANCISCO ROJAS CARGIA
Alcalde

30 DE JUNIO 2025
Fecha

SELLO DE AYUNTAMIENTO

SANTO EFRAIN CASTRO DE JESUS
Coordinador Comité de Seguimiento 2025

30 DE JUNIO 2025
Fecha

SELLO COMITE DE SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL 2025/JUNIO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	10.00%
Obras en proceso	1	3.33%
Obras pendientes	26	86.67%
TOTAL	30	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS 9,000,000.00	RDS 1,080,000.00	RDS 7,920,000.00	12.00%