



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE

Puerto Plata, Altamira, R.D.

RNC: 430057241

DIRECCIÓN DISTRITAL

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS VULNERABLES (MUJERES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y OTROS)

Institución	Junta Distrital Río Grande
Período	Enero – Junio 2026
Dirigido a	Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables
Instrumento	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026

1. Introducción

En cumplimiento de la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Junta Distrital Río Grande presenta el Informe Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al período enero-junio de 2026.

Este informe tiene como finalidad informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a los grupos vulnerables sobre el nivel de ejecución física y financiera de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortaleciendo la participación ciudadana.

2. Resumen Ejecutivo

Indicador	Resultado
Obras priorizadas	3
Obras ejecutadas	1
Obras en proceso	0
Obras pendientes	2
Presupuesto aprobado	RD\$1,429,450.80
Monto ejecutado	RD\$500,000.00
Balance disponible	RD\$929,450.80
Ejecución financiera	35 %

3. Estado de ejecución de las obras



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE

Puerto Plata, Altamira, R.D.

RNC: 430057241

Durante el primer semestre de 2026 la Junta Distrital dio continuidad a las obras priorizadas por las comunidades mediante el Presupuesto Participativo Municipal. Como resultado, una obra fue concluida y dos permanecen pendientes de ejecución conforme a la programación establecida.

No.	Obra	Ubicación	Presupuesto	Estado
1	Construcción de Canaletas	Río Grande Abajo	RD\$500,000.00	Ejecutada
2	Parador Fotográfico	El Almancén	RD\$500,000.00	Pendiente
3	Grada del Pley	Río Grande Arriba	RD\$429,450.80	Pendiente
	Total		RD\$1,429,450.80	

4. Balance de ejecución

Estado de las obras

Estado	Cantidad	Porcentaje
Ejecutadas	1	33 %
En proceso	0	0 %
Pendientes	2	67 %
Total	3	100 %

Ejecución financiera

Concepto	Valor
Fondo de Disponibilidad Financiera	RD\$1,429,450.80
Monto ejecutado	RD\$500,000.00
Balance disponible	RD\$929,450.80
Porcentaje de ejecución financiera	35 %

Durante el primer semestre del año 2026 la Junta Distrital ejecutó la construcción de canaletas en la comunidad de Río Grande Abajo, representando una ejecución financiera del 35 % del presupuesto aprobado. Las obras correspondientes al Parador Fotográfico en El Almancén y la construcción de la Grada del Pley en Río Grande Arriba continúan pendientes para su ejecución durante el segundo semestre del año.

5. Participación ciudadana

La actividad de rendición de cuentas contó con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, representantes comunitarios y grupos vulnerables, quienes



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE

Puerto Plata, Altamira, R.D.

RNC: 430057241

conocieron los avances alcanzados en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal y formularon observaciones sobre las obras pendientes.

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso institucional de mantener informada a la ciudadanía y continuar fortaleciendo los mecanismos de participación y control social.

6. Opiniones de los participantes

Los representantes comunitarios valoraron positivamente la culminación de la construcción de canaletas en Río Grande Abajo, resaltando el beneficio que esta obra representa para la movilidad y el drenaje pluvial de la comunidad.

Asimismo, manifestaron su interés en que durante el segundo semestre del año sean iniciadas las obras correspondientes al Parador Fotográfico de El Almancén y la Grada del Pley de Río Grande Arriba, por considerarlas proyectos de alto impacto para el desarrollo comunitario, el turismo y la recreación de los jóvenes.

7. Conclusión

La Junta Distrital Río Grande reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la correcta administración de los recursos públicos.

Los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 evidencian avances importantes en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal, manteniendo la planificación necesaria para completar las obras restantes durante el segundo semestre y continuar impulsando el desarrollo de las comunidades del Distrito Municipal.

Presentado por:



Sixto Silverio Rodríguez
Director