Analisis De Ejecucion del Presupuesto Participativo
Periodo 2016-2017

Estado de situacion de las obras	**Cantidad**	**Porcentaje%**
Obras Ejecutadas	1	10%
Obras en Proceso	6	60%
Obras Pendientes	3	30%
Total	10	100%

2. Balance de ejecucion del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto participativo

Fondo de disponibilidad Financiera	Monto de las Obras'ejecuta	Diferencia de inversion ejecut	Porcentaje de ejecucion%
$ 5,231,410.95	$ 2,069,918.93	$ 3,251,492.02	40%