FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
## EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
## CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 0 | 5

| Códigos | | | Denominación | PPM | Mod. Contratc | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | **Proyecto 01** | | | **5,833,998.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,833,998.00** | **0.00** | **5,833,998.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,833,998.00** |
| 01 | 005 | | CONSTRUCCION DE BADENES EN CALLES DE HAINA | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 01 | 005 | | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CAR | | | 4,333,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333,998.00 | 0.00 | 4,333,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333,998.00 |
| | | | **Proyecto 02** | | | **1,786,482.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,786,482.00** | **0.00** | **1,786,482.00** | **0.00** | **135,531.25** | **135,531.25** | **0.00** | **135,531.25** | **1,650,950.75** |
| 02 | 005 | | BACHEO EN CALLES PRINCIPALES DE CABON HAIN | | | 1,786,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786,482.00 | 0.00 | 1,786,482.00 | 0.00 | 135,531.25 | 135,531.25 | 0.00 | 135,531.25 | 1,650,950.75 |
| | | | **Proyecto 04** | | | **1,205,037.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,205,037.00** | **0.00** | **1,205,037.00** | **0.00** | **59,605.00** | **59,605.00** | **0.00** | **59,605.00** | **1,145,432.00** |
| 04 | 005 | | REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL PLAY DE SOFB | | | 1,205,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,037.00 | 0.00 | 1,205,037.00 | 0.00 | 59,605.00 | 59,605.00 | 0.00 | 59,605.00 | 1,145,432.00 |
| | | | **Proyecto 05** | | | **3,596,928.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,596,928.00** | **0.00** | **3,596,928.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,596,928.00** |
| 05 | 005 | | CONSTRUCCION DE PARQUE EN PUENTE CAÑADA C | | | 1,686,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686,486.00 | 0.00 | 1,686,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686,486.00 |
| 05 | 005 | | CONSTRUCCION PARQUE CABON | | | 1,910,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,442.00 | 0.00 | 1,910,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,442.00 |
| | | | **Proyecto 21** | | | **3,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000,000.00** | **0.00** | **3,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000,000.00** |
| 21 | 005 | | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON Y CA | | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | **15,422,445.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,422,445.00** | **0.00** | **15,422,445.00** | **0.00** | **195,136.25** | **195,136.25** | **0.00** | **195,136.25** | **15,227,308.75** |

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)