AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE FANTINO

GOBIERNO LOCAL

RNC - 404000375

CRONOGRAMA DE INVERSION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023

No.	OBRAS ASIGINADAS POR SECTOR	MESES DE EJECUCION - 2023																																					
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	P.P.- CONSTRUCCIÒN DE ACERAS Y CONTENES- PRIMER BLOQUE																												x																				
02	P.P.- CONTINUIDAD DE ACERAS Y CONTENES Y REPARACIÒN DE BADENES - SEGUNDO BLOQUE																					x																										
03	P.P.- REPARACIÒN DE BADENES - TERCER BLOQUE																									x																						
04	P.P.- CONSTRUCCIÒN DE PARQUE - CUARTO BLOQUE																																										x					
05	P.P.- SANEAMIENTO DE LOS PUENTECITOS Y CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE - QUINTO BLOQUE																																														
06	P.P.- CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES - BACUMI																																														
07	P.P.- REMOZAMIENTO CASA CLUB - SAN MIGUEL																																	x													
08	P.P.- SANEAMIENTO DE CAÑADAS - PIÑA VIEJA																																														
09	P.P.- REMOZAMIENTO DEL CLUB Y CONSTRUCCIÒN PRIMERA ETAPA DE LA CAPILLA / TRAMO ACERAS Y CONTENES- CAOBAL																					x												X												
10	P.P.- CONSTRUCCIÒN DE PARQUE - SIERRA PRIETA																																														
11	P.P.- CONSTRUCCIÒN DE ACERAS Y CONTENES - JIMA ARRIBA																																														
12	P.P.- TERMINACIÒN DEL CLUB - COMEDERO																														X																
13	P.P.- CONSTRUCCIÒN ACERAS Y CONTENES- HATO MAYOR																																														

ANGELA MARIA TORRES
Enc. Presupuesto Participativo