Matriz Planificacion y Desarrollo

Plan Operativo Anual

POA 2021

Producto y sus atributos

Producto	Descripción del producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgos
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic		
Realizar encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de servicios que ofrece el INABIMA.	Elaboración de una encuesta de satisfacción, para dar cumplimiento a los indicadores monitoreado en SISMAP: "Monitoreo sobre la calidad de los servicios ofrecidos" e " Índice de satisfacción ciudadana".	Unidad	Informe(s) de gestión / ejecución	1	1	0	0	1	0	RD$ 1,000,000.00	•Sobrecarga de trabajo y falta de tiempo para llevar a cabo el plan de manera satisfactoria

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos												Fuente de Financiamiento	Detalles del insumo			
		Insumo	Unidad de Medida	Cantidad				Costo Unitario (RD$)	Inversión/trimestre (RD$)				Monto (RD$)					
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic			Clasificador Gastos	Clasificador Financiamiento	Clasificador Específico	Clasificador Institucional
Contratación de firma especializada en estudios de mercado.	RD$ 1,000,000.00	Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica	Unidad	0.00	1.00	0.00	0.00	RD$ 1,000,000.00	RD$ -	RD$ 200,000.00	RD$ 800,000.00	RD$ -	RD$ 1,000,000.00	Comisión 0.5	80000000	80100000	80101500	80101504
Campaña de sensibilización previo al trabajo de campo de entrevistas a los docentes.	RD$ -	N/A	Unidad	0.00	1.00	0.00	0.00	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	Comisión 0.5	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de análisis del resultado de las encuestas realizada y socialización con las áreas	RD$ -	N/A	N/A	0.00	1.00	0.00	0.00	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	Comisión 0.5	N/A	N/A	N/A	N/A
Elaboración de Plan de acción según las oportunidades de mejoras resultantes de la encuesta levantada	RD$ -	N/A	N/A	0.00	1.00	0.00	0.00	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	Comisión 0.5	N/A	N/A	N/A	N/A
Remitir al MAP informe de resultado de la encuesta y plan de mejora	RD$ -	N/A	N/A	0.00	1.00	0.00	0.00	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	Comisión 0.5	N/A	N/A	N/A	N/A

10/18/2018 12:00:57 PM