Ayuntamiento Municipal de Barahona
(La Perla del Sur)

Septiembre 2017

INFORME AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO2016-2020

OBRAS DEL 2017

Por este medio hacemos del conocimiento del Comité de Seguimiento los trabajos que hemos ido realizando a la fecha con las onces (11) obras de presupuesto participativo correspondiente al 2016-2020.

Obras Terminadas a la fecha:

1- Intaslacion de tuberias del Barrio Riochil Arriba
2- Construccion de contenes del barrio la Hortaliza
3- Construccion de contenes en el barrio Alto de Blaquizales
4- Contsrucciond e contenes en el barrio Riochil Abajo
5- Construccion de contenes en Canta la Rana
6- contsruccion de contenes del barrio punta palma

En cuanto a las demàs obras ya estan iniciadas para darlas por terminadas en los proximos meses.

Atentamente,

ING. ANGEL MACIAS
DIR. DE OBRAS

5/9/17

5/9-17

5-9-17