Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel esq. Duarte
"Gestión del Cambio"

SOLICITUD DE PAGO

Fecha de solicitud 26/10/2019

Señor
Luis Omelio Sajiun Matos
Tesorero Municipal
Su Despacho.

Sírvase pagar a favor de: Francisco Antonio Rodriguez RD$ 94,172.00
Por concepto de: 1er Avance Construcción Camino Peatonal La Vigia Monto de la Obra RD$ 470,682.00

Según figura en documentos anexos contrato y presupuesto

Revisado por:
LIC. FRANCIS E. SANCHEZ
CONTRALOR

contabilizado por:
LIC. ORQUIDEA G. ARIAS
ENC. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:
LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL

Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel esq. Duarte
"Gestión del Cambio"

SOLICITUD DE PAGO

Fecha de solicitud 26 NOV. 2018

Señor
Luis Omelio Sajiun Matos
Tesorero Municipal
Su Despacho.

Sírvase pagar a favor de: Francisco Antonio Rodriguez RD$ 100,000
Por concepto de: Pago 2do. Avance a construcción 3ra Etapa Camino peatonal La Vijia

Según figura en documentos anexos - o -

Revisado por:
LIC. FRANCIS E. SANCHEZ
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA San José de Ocoa, R.D.

contabilizado por:
LIC. ORQUIDEA G. ARIAS
ENC. CONTABILIDAD

Orquidea G. Arias
CONTABILIDAD
San José de Ocoa

AUTORIZADO POR:
LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA

Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel esq. Duarte

"Gestión del Cambio"

SOLICITUD DE PAGO

Fecha de solicitud 26 Octubre 2018

Señor
Luis Omelio Sajiun Matos
Tesorero Municipal
Su Despacho.

Sírvase pagar a favor de: Rafael Marcelino Santana P. RD$ 400,000.00
Por concepto de: 1er Avance construcción Aceras y Contenes en la entrada de Arroyo Palma. Monto de la Obra RD$ 1,400,000.00

Según figura en documentos anexos ~~Cub~~ Presupuesto Anexo.

Revisado por:
LIC. FRANCIS E. SANCHEZ
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. DE CONTRALORIA San José de Ocoa, R.D.

contabilizado por:
LIC. ORQUIDEA G. ARIAS
ENC. CONTABILIDAD

Orquidea G. Arias

AUTORIZADO POR:
LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL

Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel esq. Duarte

"Gestión del Cambio"

SOLICITUD DE PAGO

Fecha de solicitud 26 Nov. 2018

Señor
Luis Omelio Sajiun Matos
Tesorero Municipal
Su Despacho.

Sírvase pagar a favor de: Rafael Marcelino Santana P. RD$ 300,000.00

Por concepto de: 2da. Avance a construcción Aceras y Contenes entrada Arroyo Palma.

Según figura en documentos anexos ---

Revisado por:
LIC. FRANCIS E. SANCHEZ
CONTRALOR

contabilizado por:
LIC. ORQUIDEA G. ARIAS
ENC. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:
LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL

Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel esq. Duarte

"Gestión del Cambio"

SOLICITUD DE PAGO

Fecha de solicitud 31 DIC. 2018

Señor
Luis Omelio Sajiun Matos
Tesorero Municipal
Su Despacho.

Sírvase pagar a favor de: Rafael Marcelino Santana RD$ 300,000.00
Por concepto de: Construcción Aceras y contenes en la Entrada de Arroyo Palma. Este es el 3er Desembolso.

Según figura en documentos anexos

Revisado por:
LIC. FRANCIS E. SANCHEZ
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. DE CONTRALORIA San José de Ocoa, R.D.

contabilizado por:
LIC. ORQUIDEA G. ARIAS
ENC. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:
LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL

Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel esq. Duarte

"Gestión del Cambio"

SOLICITUD DE PAGO

Fecha de solicitud 26 octubre 2018

Señor
Luis Omelio Sajiun Matos
Tesorero Municipal
Su Despacho.

Sírvase pagar a favor de: Ramon Encarnacion Arias RD$57555.00
Por concepto de: 1er Avance (20%) para la construccion de Aceras y Contenes. entrada Barrio AZUL. Barrio San Antonio. Monto total de la Obra RD$ 287,773.00

Según figura en documentos anexos COPIA contrato

Revisado por:
LIC. FRANCIS E. SANCHEZ
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. DE CONTRALORIA San José de Ocoa, R.D.

contabilizado por:
LIC. ORQUIDEA G. ARIAS
ENC. CONTABILIDAD
Orquidea G. Arias

AUTORIZADO POR:
LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL

Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel esq. Duarte

"Gestión del Cambio"

SOLICITUD DE PAGO

Fecha de solicitud 26 Nov. 2018

Señor
Luis Omelio Sajiun Matos
Tesorero Municipal
Su Despacho.

Sírvase pagar a favor de: Ramon Encarnacion Arias RD$ 100,000.0
Por concepto de: 2do. Avance Construcción Aceras y Contenes entrada Barrio Azul por Monto TOTAL RD$ 287,773.00

Según figura en documentos anexos ——

Revisado por:
LIC. FRANCIS E. SANCHEZ
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. CONTRALORIA San José de Ocoa, R.D.

contabilizado por:
LIC. ORQUIDEA G. ARIAS
ENC. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:
LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL