CRONOGRAMA EJECUCION DE OBRAS PARTICIPATIVO
PERIODO 2019

ASAMBLEA	OBRAS PRIORIZADA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
JIMA ABAJO	CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES					****							
JIMA ABAJO	REPARACION DE CAMINOS VECINALES					****							
JIMA ABAJO	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES					****							
JIMA ABAJO	INICIO AMPLIACION DE PUENTE CANAL MAYOR DE LA FRONTERA												
JIMA ABAJO	INICIO AMPLIACION PUENTE QUE UNE LA CABULLA CON VILLA FAÑA												
JIMA ABAJO	INICIO CONSTRUCCION DE CAPILLA SAN RAMON LA JOYA SAN BARTOLO												
JIMA ARRIBA	TERMINACION CLUB CATALINA ANTONIO,JIMA ARRIBA												
JIMA ABAJO	TERMINACION CAPILLA LA ROMANA												
JIMA ABAJO	INICIO CONSTRUCION DE CLUB SECTOR VASQUEZ QUINTERO												
JIMA ABAJO	TERMINACION CLUB BOCA DE JIMA					****							
JIMA ARRIBA	RECONSTRUCCION CAPILLA LA LOMETA												
JIMA ABAJO	REPARACION DE VIVIENDA												
JIMA ABAJO	CONSTRUCCION ANEXO PALACIO MUNICIPAL			****									
JIMA ABAJO	REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO												
JIMA ABAJO	REPARACION DE VIVIENDA												
JIMA ARRIBA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PLAY LOS ARROCEROS JIMA ARRIBA												
JIMA ABAJO	TERMINACION DE CASETAS ALMACENAMIENTO DE RESIDUO SOLIDOS					****							
JIMA ABAJO	ILUMINACION DEL MUNICIPIO					****							
JIMA ABAJO	TERMINACION CLUB AGUEDA BURGOS	*****											
JIMA ABAJO	TERMINACION CLUB DE LA MISERIA												
	PREPARADO POR:												
	LAS OBRAS QUE ESTAN SIN MARCAR NO SE HAN REALIZADO												