**AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LAS TERRENAS**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022**

**CRONOGRAMA EJECUCION PLAN INVERSION**

| MES | DURACION | OBRA A REALIZAR | MONTO DE OBRA | % DE EJECUSION DE OBRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 100 | | 75 | | 50 | | 25 | |
| MARZO | 20 DIAS | MEDIA CANCHA LA GRANJA | 700,000.00 | | | | | | | X | |
| MAYO | 20 DIAS | ACERAS Y CONTENES BARRIO CODETEL | 800,000.00 | | | | | | | | |
| JUNIO | 20 DIAS | ACERAS Y CONTENES BARRIO HOYO DEL CACAO | 1,500.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ALCALDE (SA)

15/03/2022
FECHA

SELLO

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
OFIC. ALCALDE
RNC:43000604
Las Terrenas, R. D.

Scanned with CamScanner