AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Planificación

	OBRAS A EJECUTAR	COMUNIDAD	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic
1	Aceras y Contenes	Barrio San José												
2	Contenes	San Antonio												
3	Filtrantes	Peña Gómez												
4	Reconstrucción de Aceras	Quinto Centenario												
5	Aceras y Contenes	Barrio Nicanor												
6	Filtrantes	Barrio Doña Julia												
7	Saneamiento de Lagunas 1 y 2	Las Mercedes												
8	Continuación de Verja Perimetral	Villa Progreso												
9	Parque recreativo	Proyecto Guerra												
10	Aceras y Contenes	Corcobada												
11	Reparación de Viviendas	El Fao I												
12	Imbornal y Filtrantes	El Fao II												
13	Continuación de Multiuso	El Capacito												
14	Encache de Zanja	Buró												
15	Remozamiento del Club	Resbalosa												
16	Reparación de Calles	Hicotea												
17	Reparación de Camino Vecinal	Las Barías												
18	Cerca del Play	Las Parras												
19	Contenes	La Joya												
20	Terminación de Cancha	El Cachón												
21	Reparación de Carretera	El Peje												
22	Inicio de Construcción de Cancha	La Joyita												
23	Contenes	El Toro Abajo												
24	Inicio de Construcción de Cancha	El Mamón												
25	Inicio Construcción Multiuso	Baní Concordia												
26	Arreglo del Play	El Mamey												

27	Reparación del Multiuso	La Loma												
28	Reparación del Camino Vecinal	El Viso												
29	Remodelación del Parquecito	Bella Vista												
30	Reparación Camino Vecinal	Mata Caimito												
31	Sillas y Carpa	Las Piñas												
32	Arreglo de Carretera	La Pluma												
33	Carpa y Sillas	Cajulito												
34	Reparación de Camino Vecinal	La Caoba												
35	Reparación de Camino Vecinal	Los Berroas												

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Planificación