PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
AYUNTAMIENTO DE VILLA ALTAGRACIA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN DE OBRAS

NO.	PROYECTO APROBADO	COMUNIDAD	MONTO	MES DE INICIO Y TERMINO											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,00	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE BASURA Y CONTS CONTENES	LA BATATA 2	896.125,60												
2,00	CONSTRUCCION DE CONTENES	PARAISO 2	678.716,16												
3,00	CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE Y INSTALACION DE BOMBA	PARAISO 1	604.509,08												
4,00	CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE Y INSTALACION DE BOMBA	SAN FRANCISCO CALLE MARITZA POLO	604.509,08												
5,00	CONSTRUCCION DE CONTENES	EL SILENCIO	268.708,80												
6,00	CONSTRUCCION DE PARQUE	LA TORRE 1, 2 Y VILLA NUEVA, VILLA LINDA	4.500.000,00												
7,00	APORTE ALCANTARILLADO DE ZANJA	COLINA 1	500.000,00												
8,00	APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN	COLINA 3	300.000,00												
9,00	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	PAPITO PERDOMO	356.758,60												
10,00	CONSTRUCCION DE ENTRADA Y BADENES	FLOR DE LIZ	1.000.000,00												
11,00	CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA	LOS GUINEO	1.036.546,18												
12,00	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	INVI DUARTE	1.040.633,88												
13,00	APORTE IGLESIA CATOLICA	LOS LIRIOS	300.000,00												
14,00	CONSTRUCCION DE CALLEJON	PAJARITO AL MEDIO, CALLEJON DE MARIA	478.241,28												
15,00	CONSTRUCCION DE PARQUE	LA DELICIA	980.041,17												

ARQ. JAIRO ROBERTO SOSA MELENDEZ
ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO

LIC. PERFECTO JACINTO SANCHEZ
ENCARGADO OFICINA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION