REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Oficina de Planeamiento Urbano

RNC 4-17-00776-2

30 de septiembre del 2026

A: **Iván Arístides Medina Trinidad, M. A.**
Alcalde Municipal

De: **Arq. Roovel A. Rivas F.**
Asesor Planeamiento Urbano

Asunto: **Estudio Prefactibilidad de Propuestas para el Presupuesto Participativo Municipal 2027**

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM 2027, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo con la visita a las comunidades por el equipo de ingeniero asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que los ocho (8) proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular, anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente.

Atentamente,

Arq. Roovel A. Rivas F
Asesor Planeamiento Urbano
Codia No 15517

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
GESTION 2024-2028
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

12/11/2027

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2027

Construcción de Aceras y Contenes. Sector El Hato

PROPUESTA

Ubicación:	**VILLA JARAGUA**	Inico	20/04/2027
BAHORUCO		Final	20/05/2027

PROPUESTA DE CONTENES:

LONGITUD	345	MTL
ANCHO	0.3	MTS
ESPESOR	0.15	MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS

No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	**Preliminares**					**3,800.00**
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A	1,800.00	1,800.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	2,000.00	2,000.00	
					3,800.00	
2.0	**Movimento de Tierras**					**17,685.00**
2.1	Excavacion mat. Inservible	10.00	M3	315.00	3,150.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	15.00	M3	355.00	5,325.00	
2.3	Relleno Compactado	20.00	M3	338.00	6,760.00	
2.4	Bote de Material	7.00	M3	350.00	2,450.00	
					17,685.00	
3.0	**Contenes**					**327,750.00**
3.1	Contenes	345.00	Mtl.	950.00	327,750.00	
					327,750	
4.0	**Limpieza Final**					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,000.00	**2,000.00**
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes					**RD$351,235.00**

GASTOS INDIRECTOS CONTENES

	Transporte	3.00%	RD$	10,537.05	10,537.05
	Direccion Tecnica	5.00%	RD$	17,561.75	17,561.75
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD$	9,237.48	9,237.48
	Ley 6-86	1.00%	RD$	3,512.35	3,512.35
	Codia	0.10%	RD$	351.24	351.24
	Supervision	5.00%	RD$	17,561.75	17,561.75
	Sub-Total Gastos Indirectos				**58,761.62**
	TOTAL GENERAL				**RD$409,996.62**

PREPARADO POR:

ARQ CODIA 15517

ARQ. ROOVEL A . RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517

APROBADO POI

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA — IVAN MEDINA, M.A. ALCALDE — Prov. Bahoruco, R.D.

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
GESTION 2024-2028
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

12/11/2027

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2027

Construcción de Contenes. Sector El Maniel

PROPUESTA

Ubicación:	**VILLA JARAGUA**	Inico	20/04/2027
BAHORUCO		Final	20/05/2027

PROPUESTA DE CONTENES:

LONGITUD	345	MTL
ANCHO	0.3	MTS
ESPESOR	0.15	MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS

No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	**Preliminares**					**3,800.00**
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A	1,800.00	1,800.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	2,000.00	2,000.00	
					3,800.00	
2.0	**Movimento de Tierras**					**17,685.00**
2.1	Excavacion mat. Inservible	10.00	M3	315.00	3,150.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	15.00	M3	355.00	5,325.00	
2.3	Relleno Compactado	20.00	M3	338.00	6,760.00	
2.4	Bote de Material	7.00	M3	350.00	2,450.00	
					17,685.00	
3.0	**Contenes**					**327,750.00**
3.1	Contenes	345.00	Mtl.	950.00	327,750.00	
					327,750.00	
4.0	**Limpieza Final**					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,000.00	**2,000.00**
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes					**RD$351,235.00**

GASTOS INDIRECTOS CONTENES

	Transporte	3.00%	RD$	10,537.05	10,537.05
	Direccion Tecnica	5.00%	RD$	17,561.75	17,561.75
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD$	9,237.48	9,237.48
	Ley 6-86	1.00%	RD$	3,512.35	3,512.35
	Codia	0.10%	RD$	351.24	351.24
	Supervision	5.00%	RD$	17,561.75	17,561.75
	Sub-Total Gastos Indirectos				**58,761.62**
	TOTAL GENERAL				**RD$409,996.62**

PREPARADO POR:

ARQ CODIA 15517

ARQ. ROOVEL A . RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517

APROBADO POI

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA — IVAN MEDINA, M.A. ALCALDE — Prov. Bahoruco, R.D.

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
GESTION 2024-2028
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

12/11/2027

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2027

Construcción de Contenes. Sector El Otro Lado

PROPUESTA

Ubicación:	**VILLA JARAGUA**	Inico	20/07/2027
BAHORUCO		Final	20/08/2027

CONTENES:

LONGITUD	332	MTL
ANCHO	0.3	MTS
ESPESOR	0.15	MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS

No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	**Preliminares**					**5,500.00**
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
					5,500.00	
2.0	**Movimento de Tierras**					**19,065.00**
2.1	Excavacion mat. Inservible	10.00	M3	315.00	3,150.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	15.00	M3	355.00	5,325.00	
2.3	Relleno Compactado	20.00	M3	337.00	6,740.00	
2.4	Bote de Material	11.00	M3	350.00	3,850.00	
					19,065.00	
3.0	**Contenes**					**315,400.00**
3.1	Contenes	332.00	Mtl.	950.00	315,400.00	
					315,400	
4.0	**Limpieza Final**					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,700.00	**2,700.00**
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes					**RD$342,665.00**

GASTOS INDIRECTOS CONTENES

	Transporte	3.00%	RD$	10,279.95	10,279.95
	Direccion Tecnica	5.00%	RD$	17,133.25	17,133.25
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD$	9,012.09	9,012.09
	Ley 6-86	1.00%	RD$	3,426.65	3,426.65
	Codia	0.10%	RD$	342.67	342.67
	Supervision	5.00%	RD$	17,133.25	17,133.25
	Sub-Total Gastos Indirectos				**57,327.85**
	TOTAL GENERAL				**RD$399,992.85**

PREPARADO POR:

ARQ CODIA 15517

ARQ. ROOVEL A . RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517

APROBADO POR:

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA
IVAN MEDINA, M.A. ALCALDE
Prov. Bahoruco, R.D.

IVAN MEDINA

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
GESTION 2024-2028
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

12/11/2027

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2027

Construcción de Contenes. Sector La Islita

PROPUESTA

Ubicación:	**VILLA JARAGUA**	Inico	20/07/2027
BAHORUCO		Final	20/08/2027

CONTENES:

LONGITUD	332	MTL
ANCHO	0.3	MTS
ESPESOR	0.15	MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS

No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	**Preliminares**					**5,500.00**
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
					5,500.00	
2.0	**Movimento de Tierras**					**19,065.00**
2.1	Excavacion mat. Inservible	10.00	M3	315.00	3,150.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	15.00	M3	355.00	5,325.00	
2.3	Relleno Compactado	20.00	M3	337.00	6,740.00	
2.4	Bote de Material	11.00	M3	350.00	3,850.00	
					19,065.00	
3.0	**Contenes**					**315,400.00**
3.1	Contenes	332.00	Mtl.	950.00	315,400.00	
					315,400	
4.0	**Limpieza Final**					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,700.00	**2,700.00**
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes					**RD$342,665.00**

GASTOS INDIRECTOS CONTENES

	Transporte	3.00%	RD$	10,279.95	10,279.95
	Direccion Tecnica	5.00%	RD$	17,133.25	17,133.25
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD$	9,012.09	9,012.09
	Ley 6-86	1.00%	RD$	3,426.65	3,426.65
	Codia	0.10%	RD$	342.67	342.67
	Supervision	5.00%	RD$	17,133.25	17,133.25
	Sub-Total Gastos Indirectos				**57,327.85**
	TOTAL GENERAL				**RD$399,992.85**

PREPARADO POR:

ARQ CODIA 15517

ARQ. ROOVEL A . RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517

APROBADO POR:

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA — IVAN MEDINA, M.A. ALCALDE — Prov. Bahoruco, R.D.

IVAN MEDINA

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTION 2024-2028 **OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO**	12/11/2027

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2027

Construcción de Contenes. Sector La Madre

PROPUESTA

Ubicación:	**VILLA JARAGUA**	Inico	20/04/2027
BAHORUCO		Final	20/05/2027

PROPUESTA DE CONTENES:

LONGITUD	345	MTL
ANCHO	0.3	MTS
ESPESOR	0.15	MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS

No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	**Preliminares**					**3,800.00**
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A	1,800.00	1,800.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	2,000.00	2,000.00	
					3,800.00	
2.0	**Movimento de Tierras**					**17,685.00**
2.1	Excavacion mat. Inservible	10.00	M3	315.00	3,150.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	15.00	M3	355.00	5,325.00	
2.3	Relleno Compactado	20.00	M3	338.00	6,760.00	
2.4	Bote de Material	7.00	M3	350.00	2,450.00	
					17,685.00	
3.0	**Contenes**					**327,750.00**
3.1	Contenes	345.00	Mtl.	950.00	327,750.00	
					327,750.00	
4.0	**Limpieza Final**					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,000.00	**2,000.00**
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes					**RD$351,235.00**

GASTOS INDIRECTOS CONTENES

	Transporte	3.00%	RD$	10,537.05	10,537.05
	Direccion Tecnica	5.00%	RD$	17,561.75	17,561.75
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD$	9,237.48	9,237.48
	Ley 6-86	1.00%	RD$	3,512.35	3,512.35
	Codia	0.10%	RD$	351.24	351.24
	Supervision	5.00%	RD$	17,561.75	17,561.75
	Sub-Total Gastos Indirectos				**58,761.62**
	TOTAL GENERAL				**RD$409,996.62**

PREPARADO POR:

ARQ CODIA 15517

ARQ. ROOVEL A . RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517

APROBADO POI

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA — IVAN MEDINA, M.A. ALCALDE — Prov. Bahoruco, R.D.

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
GESTION 2024-2028
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2027

Construccion de Contenes. Sector Los Guayacanes

PROPUESTA

Ubicación:	**VILLA JARAGU**	Inico	12/08/2027
BAHORUCO		Final	12/09/2027

CONTENES:

LONGITUD	332	MTL
ANCHO	0.3	MTS
ESPESOR	0.15	MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS

No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
1.0	**Preliminares**					**5,500.00**
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
					5,500.00	
2.0	**Movimento de Tierras**					**19,261.00**
2.1	Excavacion mat. Inservible	11.00	M3	313.00	3,443.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	15.00	M3	355.00	5,325.00	
2.3	Relleno Compactado	21.00	M3	333.00	6,993.00	
2.4	Bote de Material	10.00	M3	350.00	3,500.00	
					19,261.00	
3.0	**Contenes**					**315,400.00**
3.1	Contenes	332.00	Mtl.	950.00	315,400.00	
					315,400	
4.0	**Limpieza Final**					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,500.00	**2,500.00**
	Sub-Total de gastos Directos de Contenes					###########

GASTOS INDIRECTOS CONTENES

	Transporte	3.00%	RD$	10,279.83	10,279.83
	Direccion Tecnica	5.00%	RD$	17,133.05	17,133.05
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD$	9,011.98	9,011.98
	Ley 6-86	1.00%	RD$	3,426.61	3,426.61
	Codia	0.10%	RD$	342.66	342.66
	Supervision	5.00%	RD$	17,133.05	17,133.05
	Sub-Total Gastos Indirectos				**57,327.19**
	TOTAL GENERAL				###########

PREPARADO POR:

ARQ
CODIA
15517

ARQ. ROOVEL A . RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517

APROBADO POR:

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA
IVAN MEDINA, M.A.
ALCALDE
Prov. Bahoruco, R.D.

IVAN MEDINA

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTION 2024-2028 **OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO**	12/11/2027

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2027

Construccion de Contenes y Aceras. Sector Tunal Arriba

PROPUESTA

Ubicación:	**VILLA JARAGUA**	Inico	15/06/2027
Provincia:	**BAHORUCO**	Final	15/07/2027

CONTENES			**ACERAS**	
LONGITUD	345	MTL	307	Mt2
ANCHO	0.3	MTS		
ESPESOR	0.15	MTS		

GASTOS DIRECTOS DE OBRA						
No.	**Partidas**	**Cantidad Pres.**	**UD**	**Costo**	**Subtotal**	**Total Gral.**
1.0	**Preliminares**					**5,500.00**
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
2.0	**Movimento de Tierras**					**17,685.00**
2.1	Excavacion mat. Inservible	10.00	M3	315.00	3,150.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	15.00	M3	355.00	5,325.00	
2.3	Relleno Compactado	20.00	M3	338.00	6,760.00	
2.4	Bote de Material	7.00	M3	350.00	2,450.00	
3.0	**Contenes y Aceras**					**488,200.00**
3.1	Contenes	320.00	Mtl.	950.00	304,000.00	
3.2	Aceras	307.00	Mt2	600.00	184,200	
4.0	**Limpieza Final**					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,620.00	**2,620.00**
Sub-Total de Gastos Directos Obra						**514,005.00**

GASTOS INDIRECTOS OBRA				
Transporte	3.00%	RD$	15,420.15	15,420.15
Direccion Tecnica	5.00%	RD$	25,700.25	25,700.25
Seguros & Fianzas	2.63%	RD$	13,518.33	13,518.33
Ley 6-86	1.00%	RD$	5,140.05	5,140.05
Codia	0.10%	RD$	514.01	514.01
Supervision	5.00%	RD$	25,700.25	25,700.25
Sub-Total Gastos Indirectos				**85,993.04**
TOTAL GENERAL				**599,998.04**

PREPARADO POR:

ARQ CODIA 15517

ARQ. ROOVEL A . RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No. 15517

APROBADO POR:

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA — IVAN MEDINA, M.A. ALCALDE — Prov. Bahoruco, R.

IVAN MEDINA

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGU GESTION 2024-2028 **OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO**	12/11/2027

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2027

Construccion y Reconstrucción de Aceras. Sector Barrio Nuevo

PROPUESTA

Ubicación:	**VILLA JARAGUA**	Inico	12/09/2027
BAHORUCO		Final	12/10/2027

CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS:

LONGITUD 520 MT2

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS						
No.	**Partidas**	**Cantidad Pres.**	**UD**	**Costo**	**Sub-Total Pres.**	**Sub-total Gral.**
1.0	**Preliminares**					**7,500.00**
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	4,500.00	4,500.00	
					7,500.00	
2.0	**Movimento de Tierras**					**18,970.00**
2.1	Excavacion mat. Inservible	10.00	M3	313.00	3,130.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	16.00	M3	355.00	5,680.00	
2.3	Relleno Compactado	20.00	M3	333.00	6,660.00	
2.4	Bote de Material	10.00	M3	350.00	3,500.00	
					18,970.00	
3.0	**Construccion y Reconstruccion de Aceras**					**312,000.00**
3.1	Aceras	520.00	Mt2	600.00	312,000.00	
					312,000.00	
4.0	**Limpieza Final**					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		4,200.00	**4,200.00**
	Sub-Total de Gastos Directos de Acera					###########

GASTOS INDIRECTOS CONTENES					
	Transporte	3.00%	RD$	10,280.10	10,280.10
	Direccion Tecnica	5.00%	RD$	17,133.50	17,133.50
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD$	9,012.22	9,012.22
	Ley 6-86	1.00%	RD$	3,426.70	3,426.70
	Codia	0.10%	RD$	342.67	342.67
	Supervision	5.00%	RD$	17,133.50	17,133.50
	Sub-Total Gastos Indirectos				**57,328.69**
	TOTAL GENERAL				###########

PREPARADO POR:

ARQ. ROOVEL A . RIVAS F.
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
CODIA No.15517

APROBADO POR:

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
ALCADE MUNICIPAL