HOSPITAL
REGIONAL JAIME MOTA

REPORTE

Actividad	**EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN 2025, CÓDIGO: 2.1.1.2.01**		
Departamento	**RECURSOS HUMANOS**		
Responsible	**TEUDYS PEÑA MORETA**		
Fecha	**25/06/2025**	**LUGAR**	**HOSPITAL JAIME MOTA**
Introducción	**SE PRESENTA EL SIGUIENTE REPORTE PARA EXPLICAR LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL PAN DE CAPACITACIÓN DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2025.**		
Metodología	**REVISIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN**		
Description	**LA FINALIDAD DE ESTE REPORTE ES PARA REPORTAR QUE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DEL CAPACITACIÓN DEL 2025, NO SE EJECUTÓ DEBIDO A QUE SE REALIZARON CAMBIOS DE PERSONAL EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SITUACIÓN ESTÁ QUE PRODUJO QUE EL HOSPITAL REPROGRAMA DICHA ACTIVIDAD PARA EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2025 Y FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SALÓN DE ACTOS.**		
Conclusions	**NO EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2025.**		
Recommendations	**Realizar todas las gestiones necesarias y pertinentes para ejecutar dichas actividad el próximo trimestre.**		

Teudys Peña Morela

Firma y Sello del departamento responsable

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JAIME MOTA
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
RECURSOS HUMANOS