PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2026

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	2	2.1.5	No se ha logrado la renovación de la habilitación.	Renovar habilitación del Hospital Regional Jaime Mota	Reunión con el Departamento Jurídico y Administración para completar documentos.	solicitud de documentos al Ministerio de Energía y Mina, DGI y ONAPI. Solicitar a RRHH actualizar documentos de personal de nuevo ingreso y al departamento de activo fijo, la actualizacion de los equipos. Contratar compañía para el suministro de equipos para control de radiacion, capacitacion del personal.	ene-26	jun-26	Financieros	Certificación habilitación	Director	Este proceso con energía y mina esta detenido porque no se ha completado la habilitación de Rayos X y TAC.
2	2	2.1.5	No son descritos ni documentados los procesos claves.	Documentar y publicar los procesos claves del servicio	Reunion de socalizacion de los procesos claves con personal de atencion a usuarios de consulta extena y emergencia	Solicitud de asesoria y acompañamiento para la desarrollar los procesos misionales. Reproduccion de procesos, socializar con personal a traves de videoconferencias, reuniones presenciales	ene-26	jun-26	Internet, Banner, refrigerio	Número de procesos documentados y socializados	Calidad	
3	4	4.3.4	No se publican los estados financieros en el portal de transparencia, las compras, la nómina.	Fomentar la transparencia financiera institucional	Restablecer el portal de trasparencia y publiccar los estados financieros.	Solicitud de capacitacion del RAI recien nombrado, Gestionar el acceso al portal de transparencia.	feb-26	jul-26	NA	Informes financieros, compras y nóminas subidas al portal.	Enc. De Oficina de Acceso a la Información Pública.	
4	7	7.2.4	No se cuenta con cuantificación de voluntarios en actividades como jornadas quirúrgicas, médicas, para las jornadas de donación de sangre, operativos médicos	Documentar e implementar registros para las acciones de responsabilidad social y el numero de voluntarios que intervienen.	Solicitar reportes de las jornadas de donación de sangre, recolección de desechos y limpieza de playas y rios.	Implementar un registro de voluntarios.	ago-26	sep-26	Imágenes, registros,	Números de voluntarios que apoyan actividades de responsabilidad social.	Epidemiologia y Banco Sangre	

5	9	9.1.4	No se ha actualizado el nivel de cumplimiento en los acuerdos con las ARS, especificamente con SENASA.	Documentar el alcance de cumplimiento de los acuerdos con ARS privadas y con SENASA	Recopilar acuerdos firmados y establecer registro para su seguimiento	Solicitar y recuperar acuerdos con las diversas ARS tanto publicas y privadas y revisar la posibilidad de actualización de acuerdos y nuevas firmas	sep-26	dic-26	NA	Inventario de acuerdos firmados para el financiamiento de los servicios	Planificación	
6	9	9.2.4	No contamos con medición del grado de cumplimiento de los acuerdos, convenios y otras actividades conjunta.	Implementar registros de acuerdos y convenios institucionales	Recopilar documentos de acuerdos firmados por la Dirección General del Hospital	Solicitar y recuperar acuerdos con instituciones publicas, privadas y ONGs para la prestacion de los servicios de salud.	jul-26	dic-26	NA	Inventario de acuerdos firmados con instituciones publicas, privadas y ONGs para la prestación de los servicios de salud	Planificación	
7	9	9.2.8	No contamos con reportes de cumplimiento de ejecución presupuestaria	Seguimiento a la ejecución presupuestaria anual.	Recopilar información de ejecución presupuestaria del 2020-2024.	Recolección de datos de informes de ejecucion presupuestaria y establecer un registro de ejecución presupuestaria	jul-26	dic-26		Reporte de ejecución presupuestaria anual	Planificación	