


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2017 / 2018

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras Cantidad
Porcentaje

%

Obras ejecutadas 3

Obras en proceso 2

Obras pendientes 7

TOTAL 0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad
Financiera

RD$

Monto de las obras
ejecutadas y en proceso

RD$

Diferencia de Inversión
ejecutada y el FDF

RD$

Porcentaje de ejecución

%

2,000.000.00 258,618.00 1,741,382.00 12.93%
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