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TAREAS RESPONSABLE 

ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha) 
RESULTADO 

FINAL 
(s/ objetivo 

previsto) 
0% 25% 50% 75% 100% 

1. Crear un Comité de 

Medioambiente  

2. Hacer un plan para preservar 

el medioambiente. 

3. Hacer campaña para 

concientizar sobre la 

preservación del medioambiente. 

4. Implementar las acciones 

definidas en el plan. 

5. Informes de los resultados 

obtenidos del plan. 

Rafael Lassis 
1-Oct-

23 

31-

Oct-

23 

15-

Nov-

23 

30-

Nov-

23 

31-

Dec-23 

Plan de 

Medioambiente 

implementado 
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TAREAS RESPONSABLE 
ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha) RESULTADO FINAL 

(s/ objetivo previsto) 
0% 25% 50% 75% 100% 

1. Definir programa de 

comunicación dirigido a los 
grupos de interés. 

2. Implementar programa. 

Elaine Nivar 
1-Oct-

23 

31-

Oct-

23 

15-

Nov-

23 

30-Nov-
23 

31-Dec-
23 

Mantener informados a los 
grupos de interés de la DGAPP. 
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TAREAS RESPONSABLE 

ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha) RESULTADO 

FINAL 

(s/ objetivo 

previsto) 
0% 25% 50% 75% 100% 

1. Socializar la 

metodología de uso del 

sistema de tickets o mesa 

de ayuda.  

2. Implementar el sistema 

de tickets. 

Cristian Alvarez 
1-Oct-

23 

31-

Oct-

23 

15-

Nov-

23 

30-

Nov-

23 

31-

Dec-

23 

Sistema de 

tickets 

implementado 
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TAREAS RESPONSABLE 

ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha) RESULTADO 

FINAL 

(s/ objetivo 

previsto) 
0% 25% 50% 75% 

100% 

1. Definir plan de 

actividades 

filantrópicas 

2. Implementar 

plan de actividades 

filantrópicas 

Wendy Núnez 

1-

Oct-

23 

31-

Oct-

23 

15-

Nov-

23 

30-

Nov-

23 

31-

Dec-

23 

Plan de 

actividades 

filantrópicas 

implementado
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TAREAS RESPONSABLE 

ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha) RESULTADO 

FINAL 

(s/ objetivo 

previsto) 
0% 25% 50% 75% 

100% 

1. Definir programa 

para prevenir los 

riesgos de salud y 

accidentes. 

2. Implementar 

programa. 

Wendy Núnez / 

Rafel Lassis 

1-

Oct-

23 

31-

Oct-

23 

15-

Nov-

23 

30-

Nov-

23 

31-

Dec-

23 

Programa de 

prevención 

implemantado 
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TAREAS RESPONSABLE 

ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha) RESULTADO 

FINAL 

(s/ objetivo 

previsto) 
0% 25% 50% 75% 

100% 

1. Realizar Programa 

de Auditoría 

2. Realizar Plan de 

Auditoría 

3. Ejecutar Plan de 

Auditoría 

4. Hacer informe de 

Auditoría 

5. Hacer Plan de 

Mejora  

Iyaelky Leonardo 
1-Oct-

23 

31-

Oct-23 

15-

Nov-

23 

30-

Nov-

23 

31-

Dec-23 

Informe de 

Auditoría 

Plan de Mejora 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 


