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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

)
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PLAN DE INVERSION

CRONOGRAMA DE INVERSION

OBRAS BARRIO | MONTO RDS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLio AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
PROGRAMADAS
Comprade Montafio | RDS
tuberias para 120,000.00
empalmede
agua
Reparacion La canela | RDS
acueducto 120,000.00
comunitario
Primera Etapa Los RDS
de construccidon | Cajuiles 120,000.00
de iglesia
catdlica
Primera Etapa Camung | RDS
centrocomunal | ui 300,000.00
Arreglo de Arroyo RDS
vivienda Higliero | 120,000.00
Primera Etapa San RDS
centro comunal | Antonio | 300,000.00

Km.22

Reparacién Cambelé | RDS
Calle Vidal n 290,000.00




Construccionde | Lemba RDS
Cancha 670,000.00
Reparacion Cambelé | RDS
Calle Cambelen | n 300,000.00
Construccién de | Rancho RDS
Cancha al Medio | 350,000.00
Reparacion Play | Carlos RDS
de sofbol Pinto 300,000.00

Aury Espinal
Encargada de Presupuesto Participativo




