Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
“Gestion del Cambio”

RELACION EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PRIMER SEMESTRE ENERO — JUNIO 2022.
Obras Sector Presupuesto Nivel de avance Situacién
Programadas
Presupuesto | Presupuest | Terminada | Mas del | Menos Sin
Estimado 0 100% 80% del Inicial
Ejecutado 50%

Construccion de | Los Ranchitos 500,000.00 | 500.000.00 X X Realizada
Aceras y Contenes,
2da Etapa
Construccion aceras | Las Caobas 500,000.00 X X X Realizada
y contenes, 2da
Etapa.
Construccion Aceras | La Esperanza 502,326.00 | 502,326.00 X X Realizada
y Contenes, Segunda
Etapa.
Pavimentacion de | Calle San José, | 345,962.00 X X No Realizada
Tramo de Esquina Colon
Reparacion y | Centro de la Ciudad | 2,058,749.00 X X En Realizacion
Mantenimiento de
Parques y Plazas
Sefializacion de Vias | Centro de la Ciudad 1,500,000.00 X x En Realizacion
y Entradas a
Sectores RN
Aceras y Contenes Sector Villa Linda 388,135.00 X [N Realizada
Aceras, Contenes vy | Calle(Prolongacion 384,753.00 X i 4 T, mw_// Realizada
Badenes Ramona Liriano) ] |
Canaleta Sector Santa Clara 492,423.00 = oeatimksto S X X No Realizada
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Tramo Camino | Sector Bello | 181,205.00 X X No Realizada
Peatonal Sobrante
Tramo de Canaleta | Sector Nuestro | 307,071.00 X X No Realizada
al lado de Ila | Esfuerzo
Escuela
Reparacion de | Calle Duarte con| 154,304.00 X X No Realizada
Aceras prolongacién

Salvador Alcantara
Construccion de Dos | Cafiada del Horno | 103,735.00 X X No Realizada
Badenes de Nuestro Esfuerzo
Construccion Badén | Sector San Luis 72,371.00 X X X Realizada
Frente a la Iglesia
de Marino
Aceras en la Bajada | Barrio San Rafael 59,891.00 No Realizada
Peatonal |
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