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ACTA 001-2023

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIP AL 2023

En el municipio de Villa Jaragua, provincia Bahoruco a los 16 días del mes de enero del año
2023 siendo las 6:00 p.m. previa convocatoria a los miembros del Comité de Seguimiento y
Control y con la asistencia del alcalde lván Arístides Medina Trinidad, M. A. y el encargado
de Planificación y Desarrollo Lic. Enmanuel Salvador Pérez. Esta reunión fue la continuación
de la convocada det dia13, la cual se llevo a cabo sin la presencia del alcalde.

Como único punto de agenda fue establecer el orden de ejecución de las obras escogidas en
las asambleas comunitarias y ratificadas en las asambleas de Bloque y Cabildo Abierto a ser
ejecutadas en PPM 2023.

Previa elección hizo uso de las palabras el alcalde, el cual explico la reducción de los montos
presupuestados asignados inicialmente, debido a la nueva redistribución de fondos para el
presente año, dicha disminución fue de un 10% a cada una de las obras a serejecutadas. Se
planteo alternativas para evitar esta disminución, señalando afectar alguna obra
administrativa, lo cual no era posible por los compromisos inclusive de avance de recursos
utilizados a créditos en las mismas.

En cuanto a la obra de barrio Brisa-Tunal Arriba se requiere de estudios (el costo de estos se
le cargará al mismo) como Ia donación del terreno donde se hará y que por el monto (la de
mayor presupuesto) fue colocada en la posición 8, con la obra de La Madre se hace
necesario la construcción de un puente (que los comunitarios se comprometieron hacer en el
2022 con recursos propios lo cual no fue posible) se hará con fondos del PPM asignado a su
obra.

La ejecución que las mismas iniciaran en el mes de marzo, comenzando con la de Villa
Progreso por ser una continuación del 2022 y ser la ultima ejecutada, se señalo que hay
obras que se pueden ejecutar simultáneamente, no obstante al orden establecido se pueden
dar situaciones que varíen este orden. Con la de Las Cañitas aun no hay terrero destinado
para levantar el centro comunal, en caso de no ser posible se destinará el presupuesto a otra
necesidad que identifique la comunidad.



El orden de ejecución establecido fue la siguiente:

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida reunión a tas 7:30 p.m.

Firman por el Comité de Seguimiento:

No. Obra Sector/Sección

1
Continuación Construcción Verja perimetral y
Embellecimiento Villa Progreso

2 Electrificación e lluminación (Segunda Fase) Pie de la Loma
3 Canalización de Arroyo El Maniel

4
Continuación Construcción Contenes calle Fe y
Alegría La Madre

5
Continuación Construccíón Contenes calle
Restauración Parte Alta El Otro Lado

6 Construcción de Contenes Calles Palenque

7
Continuación Construcción Contenes calle
Mercedes AIto Velo

B Perforación de Pozo e lnstalación de Bomba Tunal Arriba/Barrio Brisa

I Mantenimiento de Caminos y Agua Potable El Barro

10 Mantenimiento de Caminos Mata de Naranja, Guayubín,
Hoyo de Julián

11 Construcción de Centro de Comunal Las Cañitas
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Luis Medina Trinidad Presidente
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Miguel Peña Trinidad Tesorero

Nayelis Santana Santana Secretaria Ausente

Carolina Medina Vocal
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Diorvin Peña Vocal Ooa^Wfuw
Orfelina Vallejo Vocal

Matías Apóstol Díaz Nova Vocal Ausente



Firman por el Ayuntamiento:

Fecha: Lunes, 16 de enero de 2023
Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Salón de Actos y Sesiones.

Nombre Cargo Firma y Sello

lván Arístides Medina Trinidad, M. A.
Alcalde

Municipal
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Lic. Enmanuel Salvador Pérez
Méndez

Encargado de
Planificación y

Desarrollo

Fotos
Reunión Comité de


