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No. | PROYECTO MONTO RDS | COMUNIDAD PERIODO INICIO DE EJECUCION ESTIMADO

APROBADO

PLAN DE INVERSION | ESTIMADO BENEFICIARIA 2|3(4|5|6 8(9| 10 | 11 12

7

l. | REPARACION DE RDS SABANA DEL X[X|X[X]|X

CAMINOS VECINALES | 412,963.00 RIO, PALMAR

SONADOR.

2. | TERMINACION DEL RDS X[ X| X X X

SALON COMUNAL 412,963.00 BATERO
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Calle Doctor Tejada Florentino, #1, * Tel.: (809) 585-0478, Cevicos, Rep. Dom.
e-Mail.: ayuntamientocevicos@hotmail.com




