AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
“PRIMER SANTIAGO DE AMERICA FUNDADO EN 1495” . E

S — “2023 Afo del Fortalecimiento de la Dominicanidad” <
“Santiago es Patria”

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Miércoles 27 de septiembre 2023.

Sefiores
Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal / Delegados
Presupuesto Participativo 2023

Sus Manos. _

Estimados Sefiores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerle
entrega de manera formal del Informe de Rendicion de Cuentas/Matriz de
Avance correspondiente al periodo 01 Julio 2023 — septiembre 2023, la
ejecucion del Presupuesto Participativo Municipal 2023.

Anexamos a esta comunicacion el documento que detalla el estatus de las
obras del Presupuesto Participativo Municipal 2023, ya que es nuestro deber
rendir cuenta ante ustedes, esperando que cualquier duda haya sido
esclarecida.

Con la mas alta estima, aprovechamos la ocasion para saludarle
afectuosamente;

Dr. Albgty Bueno 250, ReD- Lic. Siomara CI3
Director de Planificacion y Encargada de Presupuesto Part|c1pat|vo
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SANTIAGO ES PATRIA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2023
(PERIODO HASTA SEPTIEMBRE 2023)
O OBRA RO RA ADA B 0 O PR P O ADO 2 ; O ARIO
0% U 00
| CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA JOYA $7,000,000.00 * EN EJECUCION
2 EMBELLECIMIENTO ENTRADA VILLA LIBERACION $10,000,000.00 » EN EJECUCION
3 AREA DE jUEGOS RESIDENCIAL AMANECER $8,000,000.00 * EN EJECUCION
4 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL URB. LOS ALAMOS $8,000,000.00 * TERMINADA
5 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL VILLA OLIMPICA $8,000,000.00 * EN EJECUCION
6 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES |RAFEY $10,000,000.00 * EN EjECUCION
7 4 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES |ENSANCHE LIBERTAD $10,000,000.00 * EN EJECUCION
8 REMOZAMIENTO CANCHA LOS SANTOS $7.000,000.00 * EN EJECUCION
9 REMOZAMIENTO CANCHA ENSANCHE ESPAILLAT $20,000,000.00 * EN EJECUCION
10 |REMOZAMIENTO PARQUE LAS CAYENAS $12,000,000.00 * EN EJECUCION
TOTAL $100,000,000.00

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JULIO/ SEPTIEMBRE 2023
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ANO 2023

ADO D ACION D OBRA A DAD POR

OBRAS TERMINADAS I 10%

OBRAS EN EJECUCION 9 90%

OBRAS EN LICITACION 0 0%
TOTAL 10

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUE

STO PARTICIPATIVO PPM 2023
/4R

. ﬁw al

B .

LR

2 PORCENTAJE
FONDO DE DISPONIBILIDAD MONTO DE LAS OBRAS DIFERENCIA DE INVERSION DE EJECUCION
FINANCIERA RD% EJECUTADAS RD$ EJECUTADA Y EL FDF RD$ %
$100,000,000.00 $29,844,903.09 $70,155,096.91 30%

Presupuesto
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il
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2023 (PERIODO HASTA SEPTIEMBRE 2023).
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