
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023 

(PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE 2023) 

 

OBRAS PROGRAMADAS UBICACION 

PRESUPUESTO  NIVEL DE AVANCE  

SITUACIÓN Presupuesto 

Estimado 

Presupuesto 
Ejecutado  

Terminada 

100%  

Más 
80%  

Menos 

 50%  

Sin 
inicial 

1. Construcción Muro, Gaviones y 
Canaletas. 

Las Cañitas (La 
Meseta) 

 RD$12,000.00 RD$12,000.00  ✔    

2. Construcción Mirador Fotográfico. Las Cañitas RD$1,132,286.04   ✔    

3. Colocación Alcantarilla y Puente. Bánica (Mariquita) RD$231,231.07     ✔  

4. Remozamiento Parque Recreativo. Bánica (Frente al 
Cementerio) 

RD$222,756.74     ✔  

5. Construcción Parque Lineal. Bánica (Play) RD$506, 434.34    ✔   

6. Construcción Mirador Fotográfico Los Memisos RD$14,000.00       

7. Construcción de Contén, Canaleta y 
Losa V. 

Bánica (El cerro) RD$13,000.00       

8. Construcción Canaleta Contenes y 
Aceras. 

Bánica RD$30,481.80    ✔   

9. Construcción Paso Vehicular Aceras y 
Contenes. 

Bánica (Los Merán) RD$10,000.00       

10.  Construcción Muro Gaviones. La Higuereta RD$11,000.00       

11.          

12.          

TOTAL         

 
  

   

  __________________                                   27-9-2023                                                                 _______________________ 

   FIRMA ALCADÍA                                       FECHA                                          SELLO AYUNTAMIENTO



 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

PERIODO 2023  
 

 
 

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023: 
 

Estado de situación de las 
obras 

Cantidad 
Porcentaje 

% 

Obras ejecutadas  0  

Obras en proceso 4  

Obras pendientes 6  

TOTAL 10  

 

 

 

 

 
2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo: 

 

Fondo de Disponibilidad 
Financiera 

RD$ 

Monto de las obras 
ejecutadas y en proceso 

RD$ 

Diferencia de 
Inversión ejecutada y 

el FDF 

RD$ 

Porcentaje de 
ejecución 

% 

RD$4,106,642.74 

 

RD$4,393,357.26 RD$8,500,000.00 

 

51.6% 

 

 


