' de Cro

Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte

“Gestion del Cambio” mﬁa

Ayuntamiento de San José de Ocoa
Rendicion de Cuentas trimestre Julio- Septiembre 2023

Dipantomonts ds Prsapsnts Paitativo Munisipal

ARTICIPATIVO

En este momento detallare minuciosamente como se ha invertido y manejado los
egresos de esta institucion publica perteneciente al pueblo de San José de Ocoa.

Obras comunitarias municipales, con el acompaiiamiento del Departamento de
Planeamiento Urbano y Presupuesto Participativo.

OBRA VALOR DE PAGA PENDIENTE DE
INVERSIN DO PAGO

Construccion Aceras y Contenes 2da Etapa Barrio | $ 600.000.00 50% X

Azul

Construccion Aceras y Contenes 1ra Etapa Bello $ 961,614.46 70% X

Sobrante Parte Arriba

Vaciado en Hormigon de calle en el sector $ 272,220.00 100%

Sabana Grande Parte atras

Construccion Aceras y Contenes Comunidad $ 696,470.40 20% X

Bayona.

Aceras y Canaleta Villa Linda $ 776,545.17 60% X

Baskesto y Malla De proteccién en la cancha, $ 392,444.64 100%

Barrio Nuevo Sabana Grande.

Construccion Aceras, Contenes y Canaleta 2da $ 818,436.51

Etapa Comunidad el Limén

Construccion de Aceras entrada Barrio Azul $ 51,795.00

Canaleta Sector Juan Pablo Duarte $ 105,206,.00

Vaciado en Camino Peatonal sector Las Colinas $ 276,628.72 X

2da Etapa por donde Farida

Vaciado en Camino Peatonal Sector las Colinas $ 404,894.18 50% X

por donde Rafelin el Pintor ‘

Encache, Canaleta, y Aceras Sector las Mercedes | $261,624.60

Canaleta sector la Altagracia ,Pueblo Arriba $ 387,753.48

Aceras, Contenes y badenes sector Caiada del $ 280,216.71

Horno

Acera y Encache sector las Mercedes $ 175,944.16

Vaciado en Callejon sector Bello Sobrante $ 368,794.21

Muro de Contencion Y Proteccion de Vivienda $ 246,314.00 | |

sector el Cocal /;WT%

Pavimentacion de Camino y Muros San José $ 500.000.00 / po— N\

abajo 3ra Etapa S \

TOTAL GENERAL $8,328,101.95 = ;

PENDIENTE DE PAGO $5,563,883.83 El ol A

TOTAL PAGADO $ 2,764,218.12 \ “, T MUNICIPAL C /
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AGENDA

Esta actividad y Rendicion de Cuentas inicia con la siguiente agenda

FECHA: 6 de Septiembre, 2023
LUGAR: Hogar miembro del comité de seguimiento Luis Alfredo Tejeda (pipilo)

.Oracion a cargo de Bernardita Brache

.Presentacion, motivacion, e informe a cargo de Luis peguero Asesor del PPM Y Enlace
Comunitario

. Entrega de documentos Fisicos

. Seguimos cumpliendo con todas las obras para este afio 2023, dimos los primeros
picazos en los sectores Villa Linda, Barrio Azul, Las Colinas, Bello Sobrante Parte Arriba,
Comunidad Bayona y Cainada del Hormo cumpliendo con el calendario 2023

. Invitarles a las juntas de vecinos y equipos veedores asi como Municipes a
mantenerse vigilante a todas las obras para que puedan tener una buena calidad y
terminacion.

Turnos libre de participantes

Bernardita Brache Coordinadora del Comité PPM:

Felicita el gran trabajo que viene realizando nuestro Alcalde y el Concejo de Regidores
asi también a Luis Peguero por mantener siempre la disponibilidad y el apoyo a la
Sociedad Civil y los diferentes equipos de vigilancia y supervision.

Agradecer a nuestro companero pipilo por acogernos en su hogar y poder realizar esta
reunién por motivo a su estado de salud y desearle una pronta recuperacion.

En la tarde hoy después de conocer este informe tenemos que dejar programado las
visitas a las obras y empezar a preparar las imagenes e informaciones para el proximo
proceso de asambieas Darriaies y reuniones con ias diferentes comumidades para
finalizar este afo 2023 y dejar definido todo lo relacionado al afio 2024.

Luis Alfredo Tejeda (pipilo)

Agradecer por coordinar esta reunion y la pasada en nuestro hogar para nosotros
seguir cumpliendo con el proceso y evaluacion de la inversion programada para este
ano 2023 y mantener las informaciones detalladas y bien claras, en este documento
entregado noto que hemos avanzado en este trimestre y a la vez le solicitamos a
nuestro enlace Luis Peguero que pronto también pueda ser mg/ado’ﬁ« ) q e toca a
nuestro sector de la prolongacion Altagracia. ZNNUPIO 0 53 %
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Mery Zoquier:

Agradece a pipilo por la acogida y desearle una pronta recuperacién, hemos
participado en diferentes picazos, a la vez noto una debilidad en nuestro equipo
porque tenemos miembros que se han ausentado e incumpliendo su rol por el cual
fuimos elegidos y juramentados por las autoridades municipales y nuestras
comunidades.

Pedirle a nuestro enlace Luis Peguero tratar de comunicarse con los demas miembros
y verificar cuales serian las razones de sus ausencias.-

Luis peguero: v
Agradecer a este equipo por siempre estar pendiente a nuestro llamado y aun con las
debilidades como equipo logramos tener las reuniones y poder manejar los
documentos e informaciones precisas.-

En la tarde de hoy vamos a dejar algunos acuerdos para cumplir a fututo
tales como:

-Visitas a las diferentes obras incluyendo las zonas rurales.

-Reunion con ios deiegados/as de todos i0s sectores para evaiuar et proceso de este
ano y dejar programado las diferentes actividades y asambleas comunitarias para el
ano 2024.-

-Para las visitas de las diferentes obras vamos a coordinar un vehiculo para que
dentro de sus posibilidades de salud nos pueda acompanar nuestro amigo pipilo.-

-Finaliza esta Rendicion de Cuentas agradeciendo su participacion la cual también se

realizo la entrega de documentos a los diferentes equipos veedores y después de
escuchar los turnos libres, asumimos_cemo buena y valida cualquier sugerencia,
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RELACION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, TRIMESTRE JULIO -SEPTIEMBRE 2023.

/ ESUPUESTO

RTICIPATIVO

Obras Sector Presupuesto Nivel de:Avance Situacion
Programadas
Presupuesto Presupuesto Terminada Mas del Menos Sin
Estimado Ejecutado 100% 80% del Inicial
50%
Vaciado en Sector Sabana Grande 1,023,419.71 1,125,627.36 X X Ejecutada
callejon
Construccién Barrio Azul 600,000.00 614,246.90 X X Ejecutada
aceras y
contenes, 2da
etapa
Basketd y Maya Sector B/ Nuevo 392,444.64 435,610.94 X X Ejecutada
de proteccion en Sabana Grande
la cancha
Encache, canaleta Sector Las Mercedes 261,624.60 X
y aceras
Bello Sobrante, parte 961,614.46 736,008.31 X X Ejecutada
arriba
Construccion
aceras y //—\
contenes. J \C\PIO D,
7AW V 5‘544/\
Camino Peatonal, Sector Las:Colinas S/A 276,628.72 310,776.37 1S A Ejecutada
cerca de Farida o <2
W10 -
(o]
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Aceras y Contenes

Comunidad Bayona

696.470.40

Construccién de Aceras Entrada B/Azul 51,795.00
Aceras y Canaleta Sector Villa Linda 776,545.17 741,163.59 X X Ejecutada
Aceras, Contenes, y | Sector Cafada del 280,216,71
Badenes Horno
Canaleta Sector Juan Pablo 105,206,00
Duarte Abajo
Acera y Encache Las Mercedes, cerca 175,944.16
del cojo Rechin
Vaciado en Callejon Sector Bello Sobrante 368,794.21
Muro de Contencion y | Sector el Cocal, cerca 246,314.00
proteccion de viviendas. | de Dominica del Jesus.
Pavimentacion de | Sector San José abajo 500,000.00

Camino  Peatonal vy
Muros 3ra Etapa.

DEPARTAMENT <
11 DE PREBUPIES 1 [

o v

PARTICI®ATIVO kS

\ MUNICIPAL ‘J"*i’i"
% Enc. Luis Pe, * A
A

{ﬁy

Pagina 1 de 8




Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte A
“Gestion del Cambio” Hx%SUWESTO
Dparcinerits do Prasihoetts Prntigpatini Minpal ESf 0
Camrino Seictor las "404,894.18 396,334.07 x X Ejecutada
peatonal cclinas S/A
cerca de
Rafelin el
pintor
Candleta, Prolongacion 387,753.48 X
cerca de la Altagracia
Carrhen
Castillo
Aceras, Comunidad 818,439.51 X
contenes y el Limén
canciletas

SR. EUCLIDE PAULINO MATEO

ENC. Del PPM

SR. PEGUERO

Asesor del PPM y'enlace con la Sociedad Civil

=

DEPA i

RTAMENTO =

BE PRESUPUESTO <0

\ PARTICIPATIVEO W
MUNICIPAL

% Enc. Luis Peguero .
62@ o~
J‘/'Inl, e
:?,. -

Pagina 7 de 12



