MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

i‘;ﬂﬁgr DIGEPRES EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL ANO 2023
CODIGO DEL CAPITULO [7 2 8 2 |
HERCMHAC AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND | ) - — - .- Fecha: 8/01/2024
Cédigo ER Presupuesto del afio Ejecucién Financiera Trimestral
ﬁL S 'E : E 2 | 1 Fiscitida Pagado Pagado :Il'ng:f:::or | Monto
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1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-10 12 13 14=12 +6-13 15 16 17=15+16 18 | 19 = 10+17+18 20=8-19
01 | Construccitn de Vias de Comunicacién y Conexos 5,997,530.97 564,000.00 6,561,530.97 6,529,782.60 2,717,058.23 9,246,840.83 | 9,246,840.83 2,685,309.86 ‘
i 0051 CONTENES , AGUA IDRA, POR LAS MERCEDES 499,546.31 499,546.31 ‘ 499,546.31
0052 2DA ETAPA CONTENES, ALTO DE PEDRO BRAN 1,499,101.00 1,499.101.00 1 ‘ 1,499,101.00 |
0053 CONTENES , PARAISO QUILOMBO 999,603.00 999,603.00 1 170,932.11 720,982.36 | 891,914.47 891,914.47 107,688.53
0054 CONTENES , FRAQUITO GOMEZ, SAN MIGUEL [ | 999,567.70 999,567.70 170,926.08: 719,507.39 ! 890,433.47 890,433.47 109,134.23
0055 CONTENES , LA UNION, SAN MIGUEL ’ [ 999,856.96 | 999,856.96 : 999,856.96
0056 3RA ETAPA CONTENES Y COMPACTADO DE TC 999.856.00 999,856.00 170,975.3Bi 728,883.78 899,859.16 899,859.16 99,996.84
[ 0057 CONSTRUCCION DE CONTENES , BARRIO LOS (; 3,917,157.10 3,917,157.10 3,917,157.10 3,917,157.10
\ 0058 CONSTRUCCION DE CONTENES ALTOS DE PED]I | 1,889,178.10 1,889,178.10 1,889,178.10 1,889,178.10
| 0059 Const. de Aceras callejon de pablito, sector 30 de marzc [ 51,213.43 | 51,213.43 51,213.43 51,213.43
| l 0060 Const. de aceras callejon respaldo 2, sector 30 de marzc ! } 115,135.58 115,135.58 115,135.58 115,135.58
‘ 0061 Const. de aceras callejon respaldo 3, sector 30 de marz¢| | \ 44,264.82 44,264.82 44,264 .82 [ 44,264.82
0064 Constriccion Badeb Calle # 4, Alto Pedro Brand 112,800.00 112,800.00 107,710.30 107,710.30 10‘1‘,'."10‘30I 5,089.70 [
i 0065 Construccion Policia Acostao (Reductor Velocidad) ‘ I 112,800.00 112,800.00 107,654.40 107,654.40 107,654.40 5,145.60 :
[ 0066 Constrccion Baden Calle 2da, Los Cocos - Pedro Brand ‘ 112,800.00 112,800.00 107,102.00 107.102.00 107,102.00 5,698.00
0067 Construccion Baden Calle Maria Trinidad SAnchez, Pe 112,800.00 112,800.00 112,799.75 112,799.75 112,799.75 0.25
0068 Construcion Baden Calle Nicaragua, Pedro Brand 112,800.00 112,800.00 112,418.25 112,418.25 112,418.25 381.75
02 Reparacién y Acondicionamiento de Vias de Comun 5,922,414.28 921,200.00 6,843,614.28 512,773.41 2,673,773.69 3,186,547.10 3,186,547.10 3,657,067.18
0051 SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EN C: | 599,352.19 599,352.19 [ 599,352.19
0052 SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA, CALI I 499,242.00 499,242.00 85,370.38 363,947.01 449,317.39 449,'51‘.‘.39I 49,924.61
0053 2DA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE 1 1 599,891.67 599,891.67 102,581.48 437,321.00 539,902.48 | 539,902.48 59,989.19
0054 SUMINISTRO Y COMPACTADO, LOMA LINDA H. 799,482.00 799,482.00 | 799,482.00
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0055 1,499,800.00 1,499,800.00 256,465.80 1,081,745.12 1,338,210.92 1,338,210.92 161,589.08
0056 2DA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO, PER 399,741.22 399,741.22 68,355.75 3,597.67 71,953.42 71,953.42 327,787.80
‘ 0057 | SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA ENCA 499,242.30 499,242.30 i | 499,242.30
0058 2DA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE 1 499,494.90 499,494.90 | [ 499,494.90
0059 HORMIGON ARMADO, MALLA D 2.310*10mm , C 228,185.00 228,185.00 | 228,185.00
0060 HORMIGON ARMADO, MALLA D 2.310*10mm , C 297,983.00 297,983.00 297,983.00
0061 Reparacion Calles Altos de Pedro Brand 112,800.00 112,800.00 112,478.88 112,478.88 112,478.88 321.12
0062 Rep ion Calles, Cc y Echado de Tosca ‘ 112,800.00 112,800.00 107,381.10 107,381.10 107,381.10 5418.90
0063 Pavimentacion Callejon Los Pabellones | ‘ 112,800.00 112,800.00 107,526.24 107,526.24 107,526.24 5,273.76 ‘
| 0064 Reparacion Callejon Rene de Leon Km-27, Pedro Brani ! T 188,000.00 188,000.00 178,326.59 178,326.59 178,326.59 9,673.41 1
! 0065 Arreglo Camino EL CATALAN, Pedro Brand i ! 141,000.00 141,000.00 140,764.33 140,764.33 140,764.33 23567 |
; 0066 Arreglo camino desde LA ESCUELA HASTA LA POI| [ } 141,000.00 141,000.00 140,685.75 140,685.75 140,685.75 31425 ‘
| 0067 Arreglo Calle MARIA TRINIDAD SANCHEZ, Eduad: 112,800.00 112,800.00 112,800,00
03 Construccién de Instalaciones Deportivas
04 Reparacién de Instalaciones Deportivas
05 Construccion Instalaciones Recreativas 211,034.00 211,034.00 211,034.00
0051 CANCHA MEJORAMIENTO I, PEDRO BRAND 211,034.00 211,034.00 211,034.00
06 Reparacién Instalaciones Recreativas
07 Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re
08 Reparacién. Infraestructuras Culturales, Educativa:
| 09 Construccién Infraestructuras de Salud
[10 Reparacién Infraestructuras de Salud
0051 Construccion parador entrada SANTO DGO. -NORTE-
0052 Construccion parador fotografico Entrada SANTO DG(
12 Reparacién Infraestructuras Urbanisticas
13 Construccién Edificaciones Municipales
14 Reparacién Edificaciones Municipales
15 Construccién en Cementerios
| 16 Reparacién en Cementerios
[ 17 Construceién Instalaciones Productivas
18 Reparacién, Acondicionamiento de Instaluciones Pr
19 Construccién de Viviendas
20 Reparacidn de Viviendas




| 21 Construccién de Infraestructuras Sanitarias y Medi 112,800.00 112,800.00 112,800.00

0051 Construccion Drenaje Pluvial LA ACACIAS 112,800.00 112,800.00 112,800.00

2 Reparacién de Infraestructuras Sanitarias y Medio .

23 Instalaciones y Colocacién Electricas

24 Construccién de Infraestructuras Hidrailicas 2,255,383.34 1,522,400.00 3,777,783.34 43,741.63 1,305,701.45 1,349,443.08 1,349,443,08 2,428,340.26
0051 CANALETA Y TOSCA ANTES DE LLEGAR AL PU | 499,836,77 499,836.77 : 499,836.77 ‘
0052 CANADA CANTA MACO, PEDRO BRAND 499,836.77 499,836.77 ! 499,836.77 l
0053 CANADA MEJORAMIENTO, POR DONDE GIPI, P 999,910.80 999,910.80 999,910.80 I
0054 | INSTACION DE TUBERIAS LA ESPERANZA, EDU 255,799.00 | (800,000.00) -544,201.00 43,741.63 184,497.45 228,239.08 228,239.08 772,440.08 |
0055 Cafiada 30 de MARZO, KM 27, Pedro Brand ‘r 188,000.00 188,000.00 178,400.00 178,400.00 | 178,400.00 9,600.00 ]
0056 Cafiada DONA FINCA kM 27, pEDRO bRAND | | 188,000.00 188,000.00 178,379.00 178,379.00 178,379.00 9,621.00
0057 Construccion DESAGUE LA POLONIA, Pedro Brand ' 141,000.00 141,000.00 141,000.00
0058 Tuberias de Agua -ALTOS LAS ONDINA, PADRE Bl 1,005,400.00 1,005,400.00 , 1,005,400.00
0059 Limpieza y Perforacion de Pozos 800,000.00 800,000.00 764,425.00 764,425.00 764,425.00 35,575.00

25 Reparacién de Infraestructuras Hidrailicas

l 0051 PPM i 3,000,000.00|  (3,000,000.00)

TOTAL GENERAL\ e, 17,386,362.59 120,400.00  17,506,762.59 7,086,297.64  6,696,533.37 13,782,831.01 13,782,831.01  3,723,931.58
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