
TOTAL $2,987,000.00

TOTAL 11

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte trimestral al Comité de Seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025                                                                                                                                                                                     

(Enero - Marzo 2025)

(1er. Trimestre 2025)

NO. OBRA PROGRAMADA UBICACIÓN PRESUPUESTO ESTIMADOS
NIVEL DE AVANCE

AYUNTAMIENTO DE IMBERT

COMENTARIOS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRIMER TRIMESTRE 2025 (MARZO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

+/-40% 60% 80% 100%

1 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES LA CRUZ $400,000.00 *  PENDIENTE
CONSTRUCCIÓN DE BADEN LA PIRAGUA $500,000.00 * PENDIENTE

3 PAVIMENTACIÓN DE SUBIDA LOS CAYUCOS $300,000.00 * PENDIENTE

4 CONSTRUCCIÓN DE BADEN BARRIO ANGELA $150,000.00 * PENDIENTE

5 REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL RANCHITO LOS PERALTA $100,000.00 * PENDIENTE

6 REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL ANGOSTURA $100,000.00 * PENDIENTE

7 CONSTRUCCION GRADAS DEL PLAY LA ESCALERETA $300,000.00 * PENDIENTE

8 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES LAS CANAS $337,000.00 * PENDIENTE

9 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES BARRIO, FCO. PENA GOMEZ $200,000.00 * PENDIENTE

10 REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL BARRABAS $200,000.00 * PENDIENTE

11 CONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPAL ZONA URBANA $400,000.00 * PENDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS CANTIDAD PORCENTAJE%

OBRAS EJECUTADAS 0 0%

OBRAS EN PROCESO 0 00%

OBRAS EN PENDIENTES 1 100%



FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA 

RD$

MONTO DE LAS OBRAS 

EJECUTADAS RD$

DIFERENCIA DE INVERSIÓN 

EJECUTADA Y EL FDF RD$

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

%

$2,987,000.00 $0.00 $2,987,000.00 0%

Lic. María Elena Ramons

Alcaldesa
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