s Ns Formulario de Informe

SERVICIO NACIONAL DFD-FO-013
DE SALUD

Fecha de Aprobacién: 20/2/2023

30/03/2026

DATOS GENERALES
Lugar: DCSNS [ SRS [] Hospital X CPN O
*Nombre del lugar: Hospital Regional Dr. Antonio Musa
Area: Mantenimiento e Infraestructura

Nombre de la Actividad: Cumplimiento al seguimiento plan infraestructura.
Codigo POA (si aplica): N/A

INTRODUCCION

El mantenimiento de la infraestructura hospitalaria constituye un componente esencial para garantizar la
continuidad operativa, la seguridad de los usuarios y la calidad de los servicios ofrecidos. En este contexto, el
Hospital Regional Dr. Antonio Musa desarrolla anualmente un Plan de Mantenimiento Preventivo y

Correctivo, orientado a preservar en optimas condiciones las instalaciones fisicas, equipos de soporte y areas
criticas del centro.

El presente informe recoge el seguimiento mensual realizado al cumplimiento del plan correspondiente al
primer trimestre del afio 2026, con el propdsito de evaluar el nivel de ejecucion de las actividades
programadas, identificar desviaciones, determinar necesidades emergentes y analizar la efectividad de las
acciones implementadas, La informacién se obtuvo mediante la revision del registro de actividades realizadas,
observaciones documentadas y anélisis de las intervenciones ejecutadas tanto en materia de mantenimiento
preventivo como en las reparaciones correctivas requeridas.

Este informe permite visualizar el estado actual de la infraestructura, los avances logrados durante el periodo,
las dreas que demandan atencion prioritaria y las oportunidades de mejora que fortalecerdn la gestion del

mantenimiento institucional, contribuyendo asi a un ambiente seguro, funcional y adecuado para el personal y
los pacientes.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es evaluar el nivel de cumplimiento, el avance y la efectividad de las actividades

contempladas en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo correspondiente al afio 2026, identificando
las intervenciones ejecutadas, las pendientes y las necesidades emergentes. Asimismo, busca detectar riesgos,

desviaciones y oportunidades de mejora que permitan fortalecer la gestién operativa del mantenimiento

institucional, asegurar la continuidad de los servicios y garantizar condiciones seguras y adecuadas para
pacientes, usuarios y personal del hospital.

METODOLOGIA (siaplica)

Para la elaboracién del presente informe se emplearon los siguientes métodos:

1-Revision documental: s ,
Analisis de la matriz de seguimiento mensual del Plan de Mantenimiento Preventis ‘Correet veri@gando

AMENTO X'{
ENIM]ENTO' ;
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la informacion registrada en cada item, incluyendo: tipo de actividad, estado de ejecucion, observaciones y
frecuencia.

2-Clasificacién de las intervenciones:
Las acciones fueron organizadas segin su naturaleza: preventivas o correctivas, permitiendo identificar
patrones de ejecucion y dreas con mayor demanda de intervencion.

3-Evaluacion de criticidad:

Los hallazgos se clasificaron considerando el nivel de riesgo para la infraestructura y la operacion hospitalaria
(alto, medio y bajo).

4-Analisis cualitativo:
Revision de observaciones, notas técnicas y evidencias registradas para determinar causas recurrentes,
oportunidades de mejora y puntos criticos de mantenimiento.

5-Comparacion con la planificacion establecida:

Se identificaron brechas entre las actividades programadas y las ejecutadas, asi como acciones extraordinarias
derivadas de necesidades correctivas imprevistas.

‘ DESARROLLO / HALLAZGOS
D

esarrollo:
El seguimiento mensual permiti6 revisar el estado de ejecucion de las principales dreas incluidas en el Plan de
Mantenimiento, entre ellas:
-Pintura interna y externa del hospital.
-Reparaciones de pisos, paredes y estructura.
-Mantenimiento de techos y atencién a filtraciones.
-Mantenimiento de dreas externas, como parqueos, aceras y verjas perimetrales.
-Limpieza y sustitucion de filtros y sistemas de climatizacion.
-Reparaciones correctivas surgidas durante el periodo de remozamiento.

Se analizaron los registros disponibles, identificando las 4reas en las que se ejecutaron acciones preventivas
programadas, aquellas que requirieron intervenciones correctivas urgentes y los trabajos pendientes o
reprogramados. Se observaron patrones recurrentes relacionados con filtraciones, deterioro de superficies y
reemplazo de insumos criticos como filtros, que requieren seguimiento continuo para evitar afectaciones
mayores en las operaciones del centro.

Hallazgos principales:
1-Filtraciones y problemas en techos (criticidad: Alto)
*Se registran trabajos sobre techos y filtraciones.

*Filtraciones recurrentes implican riesgo para equipos, afectacion de 4reas asistenciales y mayor necesidad de
reparaciones correctivas.

Probable causa: sellado deficiente, drenaje obstruido o envejecimiento del recubri

2
2-Pintura y degradacion de superficies (criticidad: Medio) at-v p ; v\
*Pintura interna y externa con intervenciones planificadas; zonas con repintadofpreial 4
*Necesidad de coordinacién para minimizar impacto en servicios. ;
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Observacion: algunos trabajos de pintura parecen ser reactivos més que parte de un ciclo preventivo definido.

3-Fallas 0 mantenimiento de filtros (HVAC u otros) (criticidad: Alto—Medio) .
*Filtros listados como rubro: su mantenimiento es critico para calidad del aire y control de infecciones.
Se detecta necesidad de registro de fechas de cambio y responsables.

4-Pisos, veredas y parqueo (criticidad: Medio)
*Reparaciones puntuales en pisos y aceras; es importante garantizar accesos seguros y sefializacion temporal
durante trabajos.

5-Verjas y cerramientos perimetrales (criticidad: Bajo-Medio)
*Mantenimiento preventivo suele ser menos urgente pero necesario para seguridad institucional.

6-Trazabilidad y calidad del registro (criticidad: Alto)

*Observaciones parciales en la planilla; falta de: fechas exactas de ejecucion, evidencias (fotos),
firma/responsable, tiempo dedicado y costo estimado/ejecutado. Esto impide medir cumplimiento real y
calcular desempeiio del plan.

7-Ejecuciones correctivas recurrentes (criticidad: Medio—Alto)

*Presencia de intervenciones correctivas frecuentes en ciertos items indica que quiza la frecuencia o la calidad
del mantenimiento preventivo debe revisarse.

RESULTADOS / CONCLUSIONES
C

onclusiones:
-La infraestructura del hospital presenta multiples 4reas que requieren mantenimiento constante, especialmente
techos, filtraciones y superficies interiores.
-Los trabajos preventivos contribuyen a reducir el deterioro; sin embargo, la frecuencia actual debe revisarse
para disminuir las intervenciones correctivas.
-Las areas criticas relacionadas con techos, filtraciones y sistemas de filtracion requieren atencion prioritaria
para evitar riesgos operativos y afectacion de servicios.
-El registro de las actividades de mantenimiento no es suficiente para hacer una trazabilidad completa, lo que
limita la capacidad de evaluar el desempefio del plan.
-Es necesario fortalecer la planificacion, ejecucion y monitoreo para garantizar mejores resultados.

RECOMENDACIONES
R

ecomendaciones;
Prioridad Alta

I-Implementar un sistema de registro estandarizado que incluya: fecha, responsable, tipo de i
descripcion, materiales, tiempo empleado y evidencia fotografica.

2-Realizar un diagnostico estructural de las 4reas con filtraciones para ejecutar una r
evitar recutrencias. o~
3-Establecer un calendario estricto de mantenimiento de filtros y sistemas de climatizoi
mensual. |

Pagina 3 de 4




s N s - Formulario de Informe

SERVICIO NACIONAL DPD-FO-013
DE SALUD Fecha de Aprobacién: 20/2/2023

Prioridad Media

4-Revisar el cronograma de mantenimiento preventivo para aumentar la frecuencia en areas de desgaste
recurrente.

5-Programar jornadas de repintado por sectores, priorizando zonas criticas y de mayor transito.
6-Mejorar la sefializacion temporal en 4reas donde se realizan trabajos para garantizar seguridad.

Prioridad Baja
7-Ejecutar mejoras estéticas y de infraestructura en areas perimetrales para mantener la imagen institucional.
8-Capacitar al personal de mantenimiento en registro técnico, buenas préacticas y prevencion.

ANEXOS (siaplica)
Matriz Para el seguimiento mensual a plan mantenimiento preventivo correctivo

Formularios de solicitudes y fotos.
Instrucciones de llenado:
*Indique nombxre del lugar: Este campo sélo aplica para SRS, Hospital y CPN.

laborado pdr’
(Nombre y apellido)
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Plan de Mantenimi P ivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versién: 01
Fecha de aprobacién: 4/05/2021

SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Fech: 30/3/2026
Instalacion / Maquinaria _m_cuﬁmgou_ Descripcion Actividad a Mantenimiento Periodicidad c~:.m_..o. vnoxwﬂ_um | Mes de Ejecucién del Mantenimiento
; Prevent. St Mantenimient Mantenimient Observaciones
Realizar Chact para Revision _ - - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pintura paredes interna walas O_..n_.ow&n. Cacins; Resane, masillar, y pintar Correctivo Cuatrimestral
Quirofano
Pintura paredes externa Paredes externas Resane, masillar, y pintar Correctivo Cuatrimestral sep-25 ene-26 Kl
Pisos Todos Limpieza, Pulido Preventivo Semestral dic-25 jun-26 x noﬂM_Munwu“MHmm“ i
Extructura de techos Salas Ortopedia, 5 5 2 A parte de
b 5 -2 - :
(Plafones) Observacién, Quirofancs Reparacion y Reemplazo Correctivo Semestral dic-25 jun-26 remodelacion y
remodezamiento
Parqueo y aceras Suelo y contenes en general Acondicionamiento Preventivo Anual ene-28 ene-26 del centro
hospitalario.
2 i Internamiento. Pediatria, Al 2 Algunos servicios
Techos y Filtraciones Ouirofano Correcciodn Preventivo Cuatrimestral sep-25 ene-26 x se realizan con
Verjas perimetral Area externa Reparacion y Pintura Preventivo Semestral dic-25 jun-26 MMMMM—:M_ ¥ mﬁ”.ﬂm
Filtrantes Area externa Mantenimiento general Correctivo Mensual oct-285 ene-26 x x x contrata, pintur y
Sillas, Archi itori paredex no se
Mobiliario de oficina as, Arcluvos, escritono, | peparacion y Reemplazos Preventivo Mensual dic-285 ene-26 x| x| x ejecutaron debido
ventiladores al remozamiento
. Cambio Vizagra, Cerraduras, ; en algunas areas.
i oct-28 .
Puertas y Ventanas Hospital en general Rop. Marcos y cristalos Correctivo Mensual ene-26 X x x
; 7 t , equi : ; ; : ;
Proctetores de hierro Eueties 4%%““ P8 Reparacion y Pintura Preventivo Semestral dic-25 jun-26 x
Estructura Paredes Interna CompccitngreE Y Ioeanas | o opetive Anual dic-25 dic-26
de paredes
Rampas Cargay QWMMWM. Gigena Mantenimiento general Correctivo Cuatrimestral dic-28 abr-26
Luces externas perimetral Lamparas y cableados Reemplazo Preventivo Mensual dic-25 ene-26 X x x
; Lamparas, Bombillas, i
t-2 -
Luces internas Interruptores Reemplazo Preventivo Mensual oct-25 ene-26 x x x
Fﬁﬂc_u"ommm ¥ o cable de alimentacién Reemplazo Preventivo Mensual dic-25 ene-26 x % x
corriente
Paneles electricos Breaker, Lineas faces At mmﬂ MHMMNBEO e Preventivo Trimestral dic-28 mar-26 x
Lineas Electricas En general Mantenimiento y Cambio Preventivo Mensual oct-28 ene-26 x
Dispositivos de Proteccion Maint Breaker, fusible Inspeccion y reemplazo Preventivo Mensual oct-25 ene-26 x A\ EQ:WO&
elementos no
ejecutados
Generador Electrico Emerg. | Partes fisicas del generador Mantenimiento general Preventivo Trimestral dic-25 mar-26 x obedecen ala
descontinuidad de|
Transformadores potencia reservado Inspeccién Preventivo Trimestral oct-25 mar-26 x UROS mﬂm ciertog
r equipos y la
. ; i ; e . . inacperatividad.
Unidades Aire Acondicionado General Mantenimiento y Reparacién Correctivo Trimestral oct-28 mar-26 x N
/ 53
_— ; B
Equipos de Esterilizacion Maquinas de Autoclave Zwb_mn.E,Emu.:o ¥ A....‘ma_u_o e Preventivo Vimensual dic-25 feb-26 X : h..l c 3
Resistencia q ﬁ
] z
Estractores Sistema Electrico, ventilador | Mantenimiento y Reparacién Preventivo Semestral dic-28 jun-26 x -
0 Y Pma r Los equipos de
. ) Estufa, olla arrocera, equipos . . . . . / 3 ....S!_mz TO oficina y
Equipo de cocina E varios Mantenimiento y Reparacién Correctivo Vimensual dic-25 feb-26 e \ lavanderia al
/ﬂ e encontrarse en
T~ remozamiento el
; 2 L ; ; ; i hospital, el area
Equipos de Lavanderia Lavadoras y secadoras Mantenimiento y Reparacién Correctivo Vimensual dic-25 feb-26 o D
equipada, sin




€MmOargo aun no
esta operando y

Abanicos de techo General Mantenimiento Preventivo Mensnal dic-25 ene-26 los equipos de
cocina ya fueron
instalados estos

aun no estan
Rodamineto, Bobinado, Sello, 4 s . y operando
Bombas de Agua relay, Overlock Mantenimiento Preventivo Trimestral oct-25 mar-26 esperando la
terminacion de
instalaciones,
correcciones y
Oxigeno y gases medicos Zwboamwﬂwrwaww ¥ Mantenimiento y Reparacién Preventivo Mensual dic-25 ene-26 entregaidel aten.
TCOIICIONAIIe e Y
Deposito de Combustible | Estructura, tuberias, balvulas| limpiezas de deposito y linea Preventivo Semestral dic-25 jun-28
slyminigtrs
Lavamanos, bafieras e Valvulas, Mangueras, Reemplazo y cambio de .
inodoros sistemas de drenajes llaves, boquillas Geurective Virnsnscal ockas isb-28
Tuberia de drenajes y y Destape, cambio de valvulas . . Se han realizado
% i ' P - - 5
filrantes Linea ducto general Limpieza de Filtrantes reventivo Trimestral nov-25 mar-26 estudio del agua
) R i . ] Reemplazo de Grifos y ) . _juntoa
Linea distribucion pluvial Balvulas, lineas de tuberias valvulas, correccion de fagas Preventivo Cuatrimestral oct-25 abr-26 epidemiologia la
= entede cual se ha
Sisterna En general v Agua ( Preventivo Diario nov-25 ene-26 deteerminado la
doriuacion) cantidad gradual
Reglelio, Filrants s Pozos septicos Limpieza y destape Preventivo Cuatrimestral dic-25 abr-26 m&.mnnwﬂw para
Invornales clorificar el agua.
Tranmpas de grasas Todas Revision y limpieza Preventivo Vimensual dic-25 feb-26
Grifos Balvulas de agua Lavanderia, Oﬂamu.zu Central, Reemplazo Correctivo Trimestral oct-26 mar-26
Laboratorio
Nevulizadores Ereaion da cotppIesory Mantenimienrto Preventivo Trimestral dic-25 mar-26
parte electrica
Equipos Laboratorio Todas Inypoccion rEpaTasaily. Preventivo Cuatrimestral nov-25 abr-26
mantenimiento
Equipos de imagenes Todas Hisperaion, Ieparaciony Preventivo Cuatrimestral nov-25 abr-26
mantenimiento
Camillas Radajes, ?uﬂ.o:wnﬁmgo. Mantenimiento general Correctivo Cuatrimestral dic-25 abr-26
mecanismo
TOITE ¥ poad O€ arDoIeEs ¥ Algunos
Jardineria Areas verdes y Patios grama, recoguida de pales y Correctivo Interdiario dic-28 ene-26 ejecutores
haiasa &
corresp rala
Aplicacién de producto para parte de
R — Despensa, salas medicas, eliminacion de insectos y Comrectivo Segun alean . remodelacion y
9 areas admin istrativas descontaminacion de salas Necesidad remodezamiento
redicas del centro
hospitalario.
; Algunos servicios
Cocina, despensa, G 3 : 5 !
Control de Plaga contenedor desperdicios eliminacion de ratas y plagas Preventivo Vimensual dic-25 feb-26 se realizan con
personal y equipo
Eliminacion de desechos Hospital en general Recoleccién y vote Preventivo Diario dic-25 ene-26 externo, mediante
contrata
Extintores inspecctan, resmplazoy Preventivo Semestral jun-25 jun-26

Hospital en general

llenado




