



Dirección de la oficina municipal de Planificación Programación Y Desarrollo (OMPP)

Cronograma de trabajo para la elaboración del Plan Municipal De Desarrollo (PMD)

Día	Hora	Actividad	Lugar	Convocados	responsable
Lunes 16	3:00PM	Reunión comisión técnica de planificación.; para la revisión de todos los insumos.	ALCALDIA 2-(anterior casa política)	Raúl Martínez, Juan Carlos Rosario, Yoni Cruz, Isamar Rodríguez, Clara Luna y el Alcalde.	Dirección de Planificación
Martes 19	9:00am	Taller de capacitación sobre: 1-poa y PMD 2- diagnostico.	Salón multiuso de coofalcondo	Alcalde, funcionarios y concejo	Planificación y Equipo técnico
Miércoles 18	9:00 am	Planificación del Poa por los departamentos con sus equipos	Espacio de trabajo	Encargados y directores y sus equipos	Oficina de Planificación supervisa
Jueves 19	4:00 pm	Reunión de seguimiento del equipo técnico y Planificación	Alcaldía 2	Miembros del equipo técnico	Planificación
Viernes 20	9:00 am	Taller de socialización y elaboración definitiva del poa	Salón multiuso de coofalcondo	Directores, encargados y asistentes de los dptos.	Planificación y Raúl Martínez
Lunes 23	4:00pm	Reunión de trabajo Equipo técnico y equipo de digitación.	Alcaldía 2	Equipo técnico y alcalde	planificación
Martes 24	10:00 am	Presentación interna del insumo del PMD	Salón multiuso de coofalcondo	Alcalde, Funcionarios concejo y sectores de la poblacion	Planificación
Miércoles 25	3:00 pm	Reunión de trabajo del equipo técnico con equipo de digitación	Alcaldía 2	Equipo de digitación	Planificación
Jueves 26	4:00 pm	Revisión final del PMD	Alcaldía 2	Equipo técnico	Planificación
Viernes 27		Aprobación por la sala capitular del PMD	Alcaldía	Concejo Municipal	Alcalde y Planificación