



# *Ayuntamiento Municipal Villa Isabela*

AYUNTAMIENTO PARA TODOS

RNC. No.405-00066-1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021  
(PERIODO 2021-2022) RENDICIÓN DE CUENTAS 4to TRIMESTRE 2021

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos. 50%	Sin Inicial	
Construcción de Aceras y Contenes en la Llanada.	La Llanada	\$325,000.00	\$315,458.65		X			4to Trimestre
Remodelación del Parquecito en la Balsa.	La Balsa	\$295,000.00	\$275,686.19		X			4to Trimestre
Reparación del Play de Béisbol Las Eneas.	Las Eneas	\$ 190,000.00	\$190,000.00	X				4to Trimestre

Reparación del Play de Béisbol Hermanos Liriano.	La Llanada	\$120,000.00	\$ 120,000.00	X				4to Trimes
Reparación del Play de Dieguito.	Dieguito	\$ 90,000.00	\$89,720.00		X			4to Trimes
Construcción de Aceras y Contenes en Pozo Bonito.	Pozo Bonito	\$140,000.00	\$135,950.00		X		x	4to Trimes
Construcción de Aceras y Contenes en Laguna Grande.	Laguna Grande	\$300,000.00	\$300,000.00	X			x	4to Trimes

  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA OMPP**

pdfelement



**FECHA**  
 26/01/2022

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2021-2022

### I- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
<b>Obras Ejecutadas</b>	<b>7</b>	
<b>Obras en Proceso</b>	<b>0</b>	
<b>Obras Pendientes</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	

### Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo.

Fondo disponible	Fondo de disponibilidad Financiera RDS	Monto de la obras Ejecutadas y en proceso	Diferencia de la inversión Ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución%
<b>RDS\$1,460,000.00</b>	<b>RDS\$1,460,000.00</b>	<b>RDS\$1,426,814.84</b>	<b>RDS\$ 33,185.05</b>	<b>98%</b>