




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAYAGUANA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INICIADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE PARA EL AÑO 2022



No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINACION 100%	NIVEL DE AVANCE			
						MAS 80%	MAS 50%	MENOS 50%	SIN INICIAL
11.1.0052	Construccion de Aceras y Contenes	La Flores	900,000.00		X				
11.1.0053	Construccion de Aceras y Contenes	La Tormenta	900,000.00						X
11.1.0054	Construccion de Alcantarilla Tipo Cajon	Guayabito	900,000.00						X
11.2.0057	Mejoramiento de la Calles	El Guanito	900,000.00						X
11.7.0051	Ampliacion del Cementerio	Sabana del Estado	1,900,000.00				X		
11.24.0051	Construccion de Mini Acueducto	Rincón Naranja	941,481.00						X
11.24.0052	Construccion de Pozo Tubular	El Bombon	500,000.00						X


FIRMA ALCALDIA

08/04/2022
FECHA



**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO/MARZO**

1. Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo año 2022

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	1	12.97%
Obras en Proceso	1	14.06%
Obras Pendientes de Ejecución	5	72.97%
Total	7	100%

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
RD\$6,941,481.00	RD\$1,876,305.59	RD\$5,065,175.41	27.03%


Ing. Deyris Yohanna Mejía Sosa
 Encda. Del Departamento de Planificación
 CODIA-27359





Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Lista de Asistencia de seguimiento a las obras del Presupuesto Participativo 2022					
No	Nombre y Apellido	Cedula	Sector	Fecha Telefono	8/4/2022 Firma
1	Pedro Martinez M.	004-0015005-8	El Guamo	8049, 632-0223	Pedro Martinez
2	Israel Long	0040003635-6	Bicón Nuncio	704710735	Israel Long
3	Belkis Alt	0040007855-6	El Bombón	8295504921	Belkis
4	Francisco Mejia	0030101141-5			
5	Javier Acosta	0040013534-9		8293954114	Javier Acosta
6	Tomás Felíz	4022292934	Ayunt.	849624337	Tomás Felíz
7	José Luis Ferrer P.	004-0014446	Suñada	829-904370	José Luis Ferrer
8	Doris Johanna Mejia	004-0020012-7	OMPP	809-852-4428	Doris Mejia
9	Mircarey Jorge	402-2145029-5	Los Felices	829-904370	Mircarey Jorge





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.

OFICINA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN

Bayaguana Rep.Dom.
05 de Abril del 2022

Señores
Miembros del Comité De Seguimiento Del Presupuesto Participativo del Año 2022

Sus manos.-

Estimados señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de invitarle a la segunda reunión, para presentarles el nivel de ejecución en las obras del presupuesto participativo PPM 2022, la cual se efectuara el viernes 08 de abril a las 10:00am del año 2022, en el salón de actos de este Honorable Ayuntamiento.

Nota: Es responsabilidad de todos apoyarse uno a otros, teniendo en cuenta que tenemos un calendario para ir ejecutando cada obra, aunque en su comunidad no este iniciada la obra correspondiente, Contamos con su asistencia a dicha reunión.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted.

Atentamente


Deyris Yohanna Mejía Sosa
Ing. Deyris Yohanna Mejía Sosa
Encargada de la oficina de Planificación y Programación

Miscaris Vargo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.

OFICINA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN

Bayaguana Rep.Dom.
05 de Abril del 2022

Señores
Miembros del Comité De Seguimiento Del Presupuesto Participativo del Año 2022

Sus manos.-

Estimados señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de invitarle a la segunda reunión, para presentarles el nivel de ejecución en las obras del presupuesto participativo PPM 2022, la cual se efectuara el viernes 08 de abril a las 10:00am del año 2022, en el salón de actos de este Honorable Ayuntamiento.

Nota: Es responsabilidad de todos apoyarse uno a otros, teniendo en cuenta que tenemos un calendario para ir ejecutando cada obra, aunque en su comunidad no este iniciada la obra correspondiente, Contamos con su asistencia a dicha reunión.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted.

Resibido

Atentamente


[Handwritten signature]
Ing. Deyris Yohanna Meli Sosa
Encargada de la oficina de Planificación y Programación



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.

OFICINA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN

Bayaguana Rep.Dom.
05 de Abril del 2022

Señores
Miembros del Comité De Seguimiento Del Presupuesto Participativo del Año 2022

Sus manos.-

Estimados señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de invitarle a la segunda reunión, para presentarles el nivel de ejecución en las obras del presupuesto participativo PPM 2022, la cual se efectuara el viernes 08 de abril a las 10:00am del año 2022, en el salón de actos de este Honorable Ayuntamiento.

Nota: Es responsabilidad de todos apoyarse uno a otros, teniendo en cuenta que tenemos un calendario para ir ejecutando cada obra, aunque en su comunidad no este iniciada la obra correspondiente, Contamos con su asistencia a dicha reunión.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted.

Atentamente


[Firma manuscrita]
Ing. Deyris Yonaura Mele Sosa
Encargada de la oficina de Planificación y Programación

Pedro Martínez M.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.

OFICINA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN

Bayaguana Rep.Dom.
05 de Abril del 2022

Señores

Miembros del Comité De Seguimiento Del Presupuesto Participativo del Año 2022

Sus manos.-

Estimados señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de invitarle a la segunda reunión, para presentarles el nivel de ejecución en las obras del presupuesto participativo PPM 2022, la cual se efectuara el viernes 08 de abril a las 10:00am del año 2022, en el salón de actos de este Honorable Ayuntamiento.

Nota: Es responsabilidad de todos apoyarse uno a otros, teniendo en cuenta que tenemos un calendario para ir ejecutando cada obra, aunque en su comunidad no este iniciada la obra correspondiente, Contamos con su asistencia a dicha reunión.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted.

Atentamente
Deysi Sosa



Rendición de Cuentas al Comité de Seguimiento de Obras del PPM2022

