



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE**

**RNC: 412000207**

**AÑO 178 DE LA INDEPENDENCIA Y 189 DE LA RESTAURACIÓN**

Dirección OMPP

**Plan de Desarrollo Municipal 2020-2022**

Informe sobre los avances de los proyectos que contiene el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) correspondiente al periodo Septiembre 2022.

Dicho informe contiene las ejecuciones del PMD de cada uno de los proyectos por eje e indica el monto de inversión de cada uno. Contiene proyectos formulados los cuales la administración municipal ha considerado prioritarios para su ejecución.

  
**Sr. Joalvin Ignacio Abreu Matos**  
Encargado de Planificación y Desarrollo

El sello circular del Ayuntamiento Municipal de Guaymate contiene el escudo municipal en el centro. El texto alrededor del escudo dice "AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE" en la parte superior y "RNC: 412-00020-7" en la parte inferior. En la parte inferior del sello, se lee "PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO" y "Guaymate, La Romana, R.D.".

Lugar de recreación para los munícipes	Remodelación del Parque Central Municipal	Parque Municipal.	6,421,687.36	100%	100%
Cuidando el medioambiente y promoviendo la limpieza.	Operativo de limpieza en la comunidad.	Barrio los Cocos y los Barretos.	35,000.00	100%	100%
Lugar de recreación para los munícipes.	Construcción de Parque la Cuchilla	La Cuchilla, Chavón.	945,964.97	100%	100%
Garantizando la seguridad y alumbrado en el Municipio.	Instalación de Lámparas LED	C/José Francisco Peña Gómez y C/Rafael Matar	78,534.90	90%	100%
Cuidando el medioambiente y promoviendo la limpieza.	Operativo de limpieza en la comunidad.	C/Las Caobas	26,867.44	100%	100%
Garantizar a los munícipes una edificación moderna donde se ofrezcan servicios de calidad.	Construcción de Mercado Municipal	C/ José Francisco Peña Gómez	44,807,939.37	20%	100%
Garantizar a los munícipes infraestructuras de calidad.	Construcción de Aceras y Contenes	Sector los Barretos	4,224,119.03	60%	100%
Lugar de recreación para los munícipes	Construcción de Parque Recreativo	Sector los Barretos	1,858,355.02	40%	100%