



Alcaldía Municipal El Factor

Tel.:809-589-9452 -RNC:43001608-1

INFORME DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

1^{er} trimestre

Acta reunión con el comité de seguimiento de las obras en ejecución del presupuesto participativo.

Siendo las 10:00 a.m. del día 17 del mes de abril del año 2023 se procedió a dar inicio a la rendición de cuenta del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año 2023 al comité de seguimiento.

Se comprobó el quórum de la asistencia de los miembros del comité de seguimiento de obra de presupuesto participativo con la presencia de 5 de 7.

Primero se procedió a realizar una introducción ya que hay nueva encargada de presupuesto participativo. Acto seguido se dio el informe del departamento de obras respecto a cómo van las obras presupuestas y los avances que han surgido, una de las obra que están en proceso es Pozo Tubulares en el sector del Km5, la cual la obras está en 50% de ejecución.

También se destacó que el comité de seguimiento siga cumpliendo sus funciones y rol. Concluido la exponencia del informe, se procedió a sede turnos de participación para hacer una dinámica de preguntas y respuestas. La reunión concluyo a las 11:00 a.m.

Dennis Veras M.
DENNIS VERAS MARTE

Enc. Presupuesto Participativo





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL FACTOR
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
Listado de asistencia reunión seguimiento

LUGAR Ayuntamiento

FECHA 17-03-2023

NO.	NOMBRE COMPLETO	TELEFÓNICO	CEDULA	SECTOR	FIRMA
1	Eugenia Garcia	809-6943644	136-0001872	Telara	Eugenia Garcia
2	Martina Buit	809-881726	4:001-0864475-8		Martina Buit
3	Bernardo CASTILLO		136 0003885-8		Bernardo
4	Leonardo Paulino	8298369172	136-0001433		Leonardo
5	Josefa Cenas	8293794212	136-0003599-5	El Papayo	Josefa Cenas
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Dennis Veras M.

Dennis Veras Marte

