



Presupuesto Participativo 2023

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento

Presupuesto Participativo Año 2023, Julio-Septiembre 2023

Bloque	Descripción	Monto Asignado	Monto ejecutado	% Ejecutado	Mto. Pend. Ejecutar	% Pend. Ejecutar
1	Total Inversión Bloque 1	2,525,005.00	1,365,000.00	54%	1,160,005.00	46%
2	Total Inversión Bloque 2	1,883,650.00	545,000.00	29%	1,338,650.00	71%
3	Total Inversión Bloque 3	2,646,200.00	1,020,000.00	39%	1,626,200.00	61%
4	Total Inversión Bloque 4	3,100,700.00	1,455,000.00	47%	1,645,700.00	53%
5	Total Inversión Bloque 5	2,839,110.00	1,380,000.00	49%	1,459,110.00	51%
6	Total Inversión Bloque 6	4,038,000.00	1,004,000.00	25%	3,034,000.00	75%
7	Total Inversión Bloque 7	2,780,530.00	975,000.00	35%	1,805,530.00	65%
8	Total Inversión Bloque 8	1,849,310.00	621,000.00	34%	1,228,310.00	66%
9	Total Inversión Bloque 9	3,960,000.00	520,000.00	13%	3,440,000.00	87%
R1	Total Inversión Bloque Rural 1	1,412,990.00	425,000.00	30%	987,990.00	70%
R2	Total Inversión Bloque Rural 2	1,414,005.00	125,000.00	9%	1,289,005.00	91%
R3	Total Inversión Bloque Rural 3	1,550,500.00	100,000.00	6%	1,450,500.00	94%
		30,000,000.00	9,535,000.00	32%	20,465,000.00	68%



Rosa Pérez Guante
Enc. Asuntos Comunitarios



Santa Félix
Presidente, Comité de Seguimiento

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE 2023

I. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	68	36.0%
Obras en proceso	3	1.6%
Obras pendientes	118	62.4%
TOTAL	189	100%